

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 30.06.2026

N. 135/p/26

Oggetto: Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - DCR/5/CD11/2021 dd. 14/04/2021 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210): approvazione perizia suppletiva e di variante.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

ATTESO che:

- che con Decreto del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018 DCR/5/CD11/2021 dd. 14/04/2021 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato individuato quale beneficiario del finanziamento per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210);
- con provvedimento n° 183/d/21 dd. 29.04.2021, esecutivo, sono state nominate per l'attuazione "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210) le seguenti figure professionali:
 - o Responsabile del procedimento: dr. ing. Stefano Bongiovanni;
 - o Progettista: dr. ing. Massimo Ventulini
- con provvedimento n° 114/p/21 dd. 15.06.2021, esecutivo, il Consorzio ha affidato il servizio di progettazione esecutiva a COOPROGETTI SCRL Via Montereale 10/C 33170 Pordenone CF/PIVA 00170010938
- con provvedimento n. 252/d/22 dd. 16.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo redatto in data 13.05.2022 a firma dell'ing. Massimo Ventulini e dell'ing. Giuseppe Ligammari di COOPROGETTI SCRL per l'importo di € 3.200.000,00;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.203/d/24 dd. 16.04.2024 è stato adottato l'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo del 1° stralcio, al fine di recepire l'aggiornamento prezzi e la concessione di un ulteriore finanziamento per la realizzazione del 2° stralcio che ha trovato copertura economica con il decreto di trasferimento fondi n. 57309/GRFVG dd. 28.11.2023 Prenumero 58259 della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio Difesa del Suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con Deliberazione della deputazione Amministrativa n. 376/d/24 dd. 16.07.2024 è stato

adottato l'aggiornamento al progetto definitivo-esecutivo anche per recepire l'aggiornamento al nuovo prezzario regionale 2024;

- con Deliberazione del Presidente n. 130/p/24 dd. 29.07.2024 sono stati approvati il progetto esecutivo, la modalità di gara e la relativa Lettera invito per l'affidamento delle opere di "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato", mediante procedura negoziata telematica ex art. 50 comma 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che con provvedimento n. 198/p/24 dd. 11.10.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT con sede in Via Silvio Pellico 2 – 33031 Basiliano (UD) in quanto risultata il concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO inoltre che il direttore dei lavori chiedeva l'autorizzazione del RUP alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per includere alcune opere necessarie a seguito di prescrizioni di E-distribuzione sopravvenute in relazione alla risoluzione delle interferenze con linee elettriche interrate e aeree (ex art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023) relativo al tracciato dei cavidotti oltre all'esecuzione di lavori supplementari – non previsti nel contratto di lavori iniziale - riconducibili all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023;

VISTO

- la nota consortile n. 4880/2025 dd. 26.05.2025 indirizzata al Commissario Delegato OCDPC n.558/2018 c/o Ufficio di supporto – Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia nella quale veniva chiesto se la possibilità di utilizzare le economie del quadro economico sia competenza del Soggetto Attuatore come disposto al punto 2 lett.g) del Decreto di finanziamento;
- la nota del Direttore Centrale della Protezione Civile - acquisita al n. 5305/2025 dd. 09.06.2025 di prot. – con la quale veniva dichiarata l'assenza di motivi ostativi alle modifiche dei contratti ai sensi della normativa vigente;
- l'autorizzazione del RUP alla redazione della Perizia di variante;

PRESO ATTO della perizia suppletiva e di variante relativa all'"Intervento di Potenziamento dell'impianto idrovoro di Val Lovato – primo stralcio" (progetto n.1210 – CUP J35H21000560001) a firma dell'ing. Serena Pettoello dipendente consortile di data giugno 2026 ripartita secondo il seguente il seguente quadro economico:

A. <u>LAVORI A BASE D'APPALTO</u>			
A.2. Lavori a corpo			
A.2.1. Lavori:	€	2.165.166,52	
Sommano A.2.			2.165.166,52
A.3. Oneri per la sicurezza			54.939,20
SOMMANO A.			€ 2.220.105,72
B. <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e			
B.1.1. Sup. edificabile (IVA 22%)	€	39.729,00	
B.1.2. Sup. non edificabile	€	21.836,50	
Sommano B.1.	€	61.565,50	
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete			
B.2.1. Lavori per cottimo	€		
B.2.2. Concessione per	€		
B.2.3. Allacciamento	€		
B.2.4. Spostamento linea: FibreCop	€	1.701,74	
B.2.4. Enel spostamenti e rettifiche:			
	€	0,00	
B.2.5. Altro	€		
Sommano B.2.		€	1.701,74
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta			
B.3.1. Manodopera	€		
B.3.2. Acquisti (GE; BOB)	€	96.000,00	
Sommano B.3.		€	96.000,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
18% x 300000	300.000,00	€	54.000,00
15% x 800000	800.000,00	€	120.000,00
10% x 1280026,55	1.279.372,96	€	127.937,30
7% x 0	0,00	€	0,00
Sommano B.4.		€	301.937,30
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)			
22% x 2307026,55	2.357.536,46	€	518.658,02
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo)		€	0,00
B.7. Oneri fiscali		€	0,00
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)		€	31,72
SOMMANO B.			€ 979.894,28
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 3.200.000,00

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'approvazione della perizia di variante di cui sopra al fine di dare avvio ai lavori previsti in variante;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante all' "Intervento di Potenziamento dell'impianto idrovoro di Val Lovato – primo stralcio" (progetto n.1210 – CUP J35H21000560001) a firma dell'ing. Serena Pettoello dipendente consortile di data giugno 2026 ripartita secondo il seguente il seguente quadro economico:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.2. Lavori a corpo			
A.2.1. Lavori:		€ 2.165.166,52	
	Sommano A.2.		2.165.166,52
A.3. Oneri per la sicurezza			54.939,20
	SOMMANO A.		€ 2.220.105,72
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e			
B.1.1. Sup. edificabile (IVA 22%)		€ 39.729,00	
B.1.2. Sup. non edificabile		€ 21.836,50	
	Sommano B.1.	€ 61.565,50	
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete			
B.2.1. Lavori per cottimo	€		
B.2.2. Concessione per	€		
B.2.3. Allacciamento	€		
B.2.4. Spostamento linea: FibreCop	€ 1.701,74		
B.2.4. Enel spostamenti e rettifiche:			
	€ 0,00		
B.2.5. Altro	€		
	Sommano B.2.	€ 1.701,74	
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta			
B.3.1. Manodopera	€		
B.3.2. Acquisti (GE; BOB)	€ 96.000,00		
	Sommano B.3.	€ 96.000,00	
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+ +B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
18% x 300000	300.000,00	€ 54.000,00	
15% x 800000	800.000,00	€ 120.000,00	
10% x 1280026,55	1.279.372,96	€ 127.937,30	
7% x 0	0,00	€ 0,00	
	Sommano B.4.	€ 301.937,30	
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)			
22% x 2307026,55	2.357.536,46	€ 518.658,02	
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo)		€ 0,00	
B.7. Oneri fiscali		€ 0,00	
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)		€ 31,72	
	SOMMANO B.		€ 979.894,28
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 3.200.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n. 165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 07.07.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 14.07.2026.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.06.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO

(dr. Armando Di Nardo)