

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 01.12.2022

N.174/p/22

<p>Oggetto: Commessa n. 525 – OPI PC/1041.020 – Intervento urgente di Protezione Civile per il ripristino della rete idrografica minore nelle località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale nel Comune di Ruda. – Importo Euro 190.000,00 - CUP E74H15000770002 Adozione perizia di variante</p>

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che

- con Decreto 666/PC/2015 dd. 28.07.2015 la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato il cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana quale ente attuatore per la progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Ruda per il ripristino della rete idrografica minore nelle località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale" dell'importo di € 150.000,00;
- con Decreto 844/PC/2016 dd. 18.07.2016 la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia accertato che l'importo disposto con il Decreto n. 580/PC/2015 non risulta sufficiente, ha deciso di impegnare ulteriori € 40.000,00 per la realizzazione di ulteriori opere di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Ruda in località San Leonardo, confermando il cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana quale ente attuatore per la progettazione ed esecuzione dell'intervento, al fine di raggiungere uno stanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi di mitigazione sopra richiamati pari ad € 190.000,00;
- con provvedimento n°149/p/17 dd.09.06.2017 sono stati nominati i responsabili dell'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzione delle opere sopra indicate ed in particolare all'ing. Stefano Bongiovanni è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento e all'ing. Massimo Ventulini sono stati affidati gli incarichi di Progettista e di Direttore dei Lavori;
- con provvedimento n°316/d/17 dd.19/07/2017 è stato affidato all'ing. Simone Driutti via Monte Cimone n°97 a 33100 UDINE, l'incarico per l'assistenza alla redazione degli elaborati grafici, degli elaborati di computo e della relazione del progetto in parola;
- con provvedimento n°435/d/17 dd.18/10/2017 è stato adottato il progetto di fattibilità tecnico ed economica (progetto preliminare) datato 02/10/2017 redatto a firma a firma dell'ing. Massimo Ventulini e dell'ing. Simone Driutti via Monte Cimone n°97 a 33100 Udine;
- con successivo provvedimento n°482/d/17 dd. 15.11.2017 il progetto in parola è stato adottato;

ACCERTATO che la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 con un incremento di circa 24,40% dell'importo iniziale dei lavori, nel rispetto dei limiti di legge e senza incremento di spesa rispetto all'importo finanziato di € 190.000,00;

RITENUTO di provvedere urgentemente all'adozione della perizia di variante sopra indicato, al fine di trasmettere gli elaborati alla Protezione Civile regionale per gli atti di competenza e proseguire per ultimare i lavori entro il 31/05/2023 e presentare la rendicontazione finale entro il 30/09/2023 come stabilito dal Decreto DCR/1999/PC/2022 dd. 26/10/2022;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3, lett. m) ed n) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di adottare la perizia di variante relativa all' "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Ruda per il ripristino della rete idrografica minore nelle località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale" redatto a firma dell'ing. Massimo Ventulini in data 10.11.2022 dell'importo complessivo di € 190.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A. <u>VARIANTE</u>			
A.1. Lavori			
A.1.1. Lavori:		<u>€ 127.766,72</u>	
	Sommano A.1.		€ 127.766,72
	Totale lavori a dedurre ribasso d'asta		€ -20.736,54
A.2. Oneri per la sicurezza "specifici" non compresi nei prezzi unitari			
		<u>€ 8.846,69</u>	
			<u>€ 115.876,87</u>
B. <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e danni			
B.1.1. Interferenze servizi pubblici		<u>€ 0,00</u>	
	Sommano B.1.		€ 0,00
B.2. Lavori in amministrazione diretta			
B.2.1. Manodopera-Noli interni	€	4.148,18	
B.2.2. Acquisti-Noli esterni	<u>€</u>	<u>16.341,09</u>	
	Sommano B.2.		€ 20.489,27
B.3. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
	20% x -10% x 136366,141344	<u>€ 24.545,91</u>	
	Sommano B.3.		€ 24.545,91
B.4. I.V.A. sulle voci (A.+B.1.+B.2.2.)			
	22% x 132217,961344		€ 29.087,95
B.5. Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi bonari			
		<u>€</u>	
	SOMMANO B.		€ 74.123,13
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 190.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.
- di sottoporre la presente delibera alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 02.12.2022 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 09.12.2022;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.12.2022;

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)