

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 29.04.2026

N. 212/d/26

Oggetto: Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento (B.l. 013/07 - CUP E23B08000180002- importo € 1.018.480,61 – commessa 457): adozione progetto esecutivo utilizzo economie

L'anno duemilaventisei, addì 29 del mese di aprile alle ore 9.00 presso la Sala Valduga della CCIAA di Pordenone – Udine, sede di Udine via Morpurgo 4, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.04.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita in presenza la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

| | | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------------------|----------------------------|----------|---------|
| CLOCCHIATTI ROSANNA | PRESIDENTE | X | |
| VENIER ROMANO GIORGIO | VICE PRESIDENTE | X | |
| MACORIG DANIELE | " | X | |
| BUSINARO ANDREA | CONSIGLIERE | | X |
| CANDOTTO LUCA | " | X | |
| GIAVEDONI GIOVANNI | " | X | |
| GIOVANATTO DANIELE | " | X | |
| MASOTTI VALTER | " | X | |
| PASTI GIORGIO | " | X | |
| FERESIN CARLO | " | X | |
| MIAN PALMINA | " | X | |
| VENTURINI TIZIANO | " | X | |
| BONFINI ANDREA | PRESIDENTE REVISORI LEGALI | | X |
| GONANO ANTONIO | REVISORE LEGALE | | X |
| STEDILE ANDREA | REVISORE LEGALE | X | |

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- con il decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n° 3141 del 21/11/2007 il cessato Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato delegato dal Servizio bonifica e irrigazione, dalla Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento", per il cui espletamento lo stesso Consorzio ha istruito la commessa "457" (c.u.p. E23B08000180002),
- il progetto preliminare datato 20/8/2008 è stato adottato con deliberazione amministrativa consortile n° 102 del 3/11/2008 ed approvato con il decreto regionale n° 200 del 10/2/2009,
- l'aggiornato al progetto preliminare datato 30/3/2010 è stato approvato con la deliberazione presidenziale consortile n° 137 del 12/5/2010,
- il progetto definitivo esecutivo è stato redatto in data 11/5/2011 ed adottato con la deliberazione presidenziale consortile n° 230 del 28/7/2011 e ratificata con deliberazione amministrativa consortile n° 60 datata 11/8/2011,
- il primo aggiornamento al progetto definitivo esecutivo datato luglio 2015 è stato adottato con deliberazione presidenziale consortile n° 287 del 28/7/2015, la cui approvazione da parte della Regione è stata chiesta con il prot. consortile n° 669 in data 4/11/2015,
- in attesa della succitata approvazione di cui al precedente punto, in data 21/2/2016 veniva a decadere il vincolo preordinato all'esproprio, apposto dal Commissario straordinario del comune di Grado il con decreto n° 10 datato 21/2/2011, il quale è stato reiterato mediante la pubblicazione sul B.U.R. n° 44 in data 2/11/2017 dell'avviso d'approvazione della variante di livello comunale n° 26 al P.R.G.C.,
- durante il periodo di vacanza del suddetto vincolo, sono intervenuti il d.lgs. n° 50 del 18/4/2016, "codice dei contratti pubblici", ed il d.P.reg. n° 119 del 7/6/2017, che incide sul calcolo forfetario delle spese tecniche,
- il secondo aggiornamento al progetto definitivo esecutivo datato novembre 2017, per l'adeguamento dello stesso al d.lgs. n° 50 datato 18/4/2016 ed al d.P.reg. n° 119 datato 7/6/2017, è stato adottato con deliberazione amministrativa consortile n° 31 del 16/1/2018 e successivamente approvato dalla Regione con il decreto n° 948 di data 1/3/2018,
- la perizia suppletiva e di variante datata 12/6/2020, adottata con la deliberazione amministrativa n° 261 del 17/6/2020, è stata redatta in seguito alle economie generate dal ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento dei lavori in appalto e del mancato affidamento diretto di lavori e servizi sulle linee a rete sono state generate delle economie, che comportavano un aumento dell'importo contrattuale superiore al 20% per l'esecuzione di alcune opere previste nel progetto preliminare ed escluse nel progetto definitivo esecutivo per la mancanza delle risorse economiche,
- durante il periodo di pubblicazione del succitato provvedimento d'adozione, i funzionari della Regione, comunicavano per le vie brevi l'applicazione del comma 3 dell'art. 27 della l.r. n° 14 del 31/5/2002 e s.m.i., ovvero il succitato limite di variazione del 20% è riferito alla quota

- parte del contratto d'appalto afferente alla singola delegazione amministrativa (singola commessa consortile) e non all'importo contrattuale complessivo,
- a seguito di quanto esposto nella precedente premessa, il succitato provvedimento d'adozione della perizia suppletiva e di variante è stato annullato dalla deliberazione presidenziale consortile n° 186 del 12/8/2020, la quale disponeva anche la rielaborazione di una nuova perizia suppletiva e di variante in sostituzione di quella precedentemente adottata, pertanto la perizia suppletiva e di variante datata 20/8/2020, sostitutiva alla precedente annullata, è stata approvata dal R.u.p. in data 21/8/2020, la quale prevedeva l'estensione della rete irrigua per aumentare la superficie irrigabile da 150 ha, prevista con il progetto definitivo esecutivo, a circa 250 ha,
 - la seconda perizia suppletiva e di variante datata 24/2/2022 è stata approvata dal R.u.p. in data 25/2/2022, ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. n° 73 datato 25/5/2021, convertito con la legge n° 106 del 23/7/2021 (s.m.i.), per il riconoscimento degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021,
 - a seguito dell'esecuzione della succitata estensione, di cui alla prima perizia suppletiva e di variante datata 20/8/2020, i tratti compresi tra i nodi 69 e 70 sono stati interessati dalla sola posa delle tubazioni, escludendo l'installazione dei gruppi di consegna all'utenza irrigua per raggiunti limiti di estendibilità dell'importo del contratto d'appalto, quindi per dare seguito a quanto mancante è stata redatta in data 4/4/2022 la terza perizia suppletiva e di variante ed approvata dal R.u.p. in data 5/4/2022,
 - l'appalto dei lavori per
 - l'esecuzione di parte della rete irrigua è stato aggiudicato al r.t.i. Costruzioni Cicuttin s.r.l. (capogruppo) e Adriacos s.r.l. (mandante) da Latisana UD (c.i.g. 7474604E56) con la deliberazione presidenziale consortile n° 164 del 13/8/2018 e regolamentato dalla stipula del contratto d'appalto del 29/10/2018, registrato a Cervignano del Friuli UD il 7/12/2018 al n° 1953 serie 3 atti privati, successivamente integrato con la sottoscrizione di tre ulteriori atti, la cui spesa complessiva ammonta a 814.499,50 €, costituiti dall'imponibile pari a 667.622,54 € e dall'i.v.a. per 146.876,96 €, pertanto è stato emesso il certificato di regolare esecuzione in data 1/10/2024,
 - l'installazione dei gruppi di consegna irrigui è stato aggiudicato all'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. da Latisana UD (c.i.g. Y083609140) con la deliberazione presidenziale consortile n° 72 del 4/5/2022, il cui contratto è costituito dall'aggiudicazione definitiva di prot. consortile n° 3872APP del 9/5/2022 e dalla relativa conferma ed accettazione datata 13/5/2022, registrata al prot. consortile n° 3893APP in pari data, la cui spesa complessiva ammonta a 22.691,33 €, costituiti dall'imponibile pari a 18.599,45 € e dall'i.v.a. per 4.091,88 €, pertanto è stato emesso il certificato di regolare esecuzione in data 1/10/2024,
 - le procedure d'istituzione dell'occupazioni temporanee relative agli immobili in proprietà a terzi soggetti sono iniziate esecutivamente in data 10/10/2018, con l'espletamento della rilevazione degli stati della consistenza e delle relative immissioni in possesso, ed ultimate con il termine dell'esecuzione dei lavori di posa della rete irrigua, la cui spesa complessiva ammonta a netti 15.087,80 €, in seguito all'emissione dell'ordinanza n° 122 datata 25/5/2022,
 - l'i.v.a. versata all'Agenzia delle Entrate ammonta complessivamente a netti 150.968,84 €, risultante dalla sommatoria degli importi sopra esposti,
 - è stata presentata la domanda di prot. consortile n°2854 in data 24/3/2025, di riutilizzo di tali economie nell'esecuzione di ulteriori lavori analoghi per tipologia a quanto già eseguito, e consistenti nell'installazione di una elettropompa, di una paratoia sul canale di captazione delle acque di attingimento della stazione di pompaggio "Vittoria" e nella formazione dei presidi sulle sponde dei canali secondari,
 - il decreto n° 14736 di data 26/3/2025 autorizzava l'utilizzo delle citate economie per netti 30.966,22 € e disponeva la presentazione del progetto esecutivo entro sei mesi dalla data dello stesso decreto autorizzativo,
 - il decreto n° 49816 di data 25/9/2025 concedeva una proroga alla presentazione del

progetto esecutivo di nove mesi per così adeguatamente valutare le opere da realizzare in funzione della progettazione del quinto intervento, finanziato con il decreto n° 25746 di data 25/11/2022 (cod. reg. B.I. 044/22), relativo al completamento dell'impianto di pluvirrigazione Vittoria,

- il progetto esecutivo per il reimpiego delle economie è stato redatto in data 24/4/2026 ed è costituito dai seguenti elaborati:
 - relazione generale (allegato A),
 - elaborati grafici (allegati B),
 - computi e stime (allegati C), costituiti dall'elenco dei prezzi unitari (allegato C1), dal computo metrico estimativo (allegato C2) e dal quadro economico (allegato C3),
 - schema contrattuale (allegato D),
- l'importo progettuale complessivo ammonta a netti 1.018.480,61 €, di cui 686.221,99 € per gli appalti (quadro A) e 332.258,62 € per le somme a disposizione (quadro B), precisando che tale spesa viene imputata ai decreti
 - n° 3141 del 2/11/2007 per 987.514,39 €, di cui 686.221,99 € per agl'appalti e 301.292,40 € per alle somme a disposizione,
 - n° 14736 del 26/3/2025 per 30.966,22 € costituita dalle sole somme a disposizione,
 il tutto risultante dal quadro economico sotto riportato:

| COD. | DESCRIZIONE | IMPORTI (€) | | |
|------|---|-------------|------------|--------------|
| | | PARZIALI | | TOTALI |
| A | Appalto | | | 686.221,99 |
| A1 | Primo affidamento | | 667.622,54 | |
| A1A | lavori | 783.615,31 | | |
| A1B | oneri di sicurezza | 37.672,12 | | |
| A1C | compensazione per la variazione dei prezzi dell'appalto | 8.308,39 | | |
| A1D | ribasso di gara (20,67% X 783.615,31 €) | -161.973,28 | | |
| A2 | Secondo affidamento | | 18.599,45 | |
| A2A | lavori | 16.641,69 | | |
| A2B | oneri di sicurezza | 2.290,59 | | |
| A2C | ribasso di gara (2% X 16.641,69 €) | -332,83 | | |
| B | Somme a disposizione | | | 332.258,62 |
| B1 | Spese fondiarie | | 15.087,80 | |
| B1D | indennità per occupazioni temporanee | 15.087,80 | | |
| B3 | Spese in economia | | 22.666,00 | |
| B3A | apparecchiature idrauliche | 11.950,00 | | |
| B3B | presidi spondali di bonifica | 10.716,00 | | |
| B6 | Spese tecniche generali | | 138.549,46 | |
| B6A | 21% X 300.000,00 € | 63.000,00 | | |
| B6B | 18% X 423.975,79 € | 76.315,64 | | |
| B6F | riduzione nei limiti del finanziamento | -766,18 | | |
| B7 | Imposte e tributi | | 155.955,36 | |
| B7A | i.v.a. (22% X 708.887,99 €) | 155.955,36 | | |
| A+B | Importo complessivo | | | 1.018.480,61 |

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di adottare il progetto esecutivo per il reimpiego delle economie datato 24/4/2024 dell'intervento denominato "trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento" (commessa n° "457", c.u.p. E23B08000180002), dell'importo complessivo pari a 1.018.480,61 €, ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

| COD. | DESCRIZIONE | IMPORTI (€) | | |
|------|---|-------------|------------|--------------|
| | | PARZIALI | | TOTALI |
| A | Appalto | | | 686.221,99 |
| A1 | Primo affidamento | | 667.622,54 | |
| A1A | lavori | 783.615,31 | | |
| A1B | oneri di sicurezza | 37.672,12 | | |
| A1C | compensazione per la variazione dei prezzi dell'appalto | 8.308,39 | | |
| A1D | ribasso di gara (20,67% X 783.615,31 €) | -161.973,28 | | |
| A2 | Secondo affidamento | | 18.599,45 | |
| A2A | lavori | 16.641,69 | | |
| A2B | oneri di sicurezza | 2.290,59 | | |
| A2C | ribasso di gara (2% X 16.641,69 €) | -332,83 | | |
| B | Somme a disposizione | | | 332.258,62 |
| B1 | Spese fondiarie | | 15.087,80 | |
| B1D | indennità per occupazioni temporanee | 15.087,80 | | |
| B3 | Spese in economia | | 22.666,00 | |
| B3A | apparecchiature idrauliche | 11.950,00 | | |
| B3B | presidi spondali di bonifica | 10.716,00 | | |
| B6 | Spese tecniche generali | | 138.549,46 | |
| B6A | 21% X 300.000,00 € | 63.000,00 | | |
| B6B | 18% X 423.975,79 € | 76.315,64 | | |
| B6F | riduzione nei limiti del finanziamento | -766,18 | | |
| B7 | Imposte e tributi | | 155.955,36 | |
| B7A | i.v.a. (22% X 708.887,99 €) | 155.955,36 | | |
| A+B | Importo complessivo | | | 1.018.480,61 |

- di trasmettere agli uffici regionali competenti il progetto esecutivo di cui sopra per la relativa approvazione, ai sensi del comma 2 del decreto di autorizzazione all'utilizzo delle economie n° 14736 del 26/3/2025.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 04.05.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 11.05.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.05.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)