CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 10.11.2026 N. 526/d/26

Oggetto:	Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa. (B.I. 014/22 - CUP I27G22000190009 importo € 431.265,30 – commessa 1296): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventisei, addì 10 del mese di novembre alle ore 9.00 presso la Sala Valduga della CCIAA di Pordenone – Udine, sede di Udine via Morpurgo, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 03.11.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.
Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"		X
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e la dr.ssa Valentina Della Mea Direttore dell'Area Amministrativa.
La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- Con D.R. n. 21620/GRFVG dd. 10.11.2022 Prenumero 21937, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato delegato per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa" (B.I. 014/22) per l'importo di €431.265,30;
- Con provvedimento n° 482/d/22 dd. 21.10.2022 sono state nominate le figure professionali responsabili della redazione ed esecuzione del progetto "Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa" (B.I. 014/22) ed in particolare il geom. Mauro Vidoni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento mentre l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori e il p.a. Eros Cisilino è stato nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione;
- Con provvedimento n° 618/d/22 dd. 16.12.2022 è stato adottato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli "Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa" (B.I. 014/22) redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 20.01.2023, dell'importo di € 431.265,30, dichiarandone la conformità alla relazione tecnica allegata al 21620/GRFVG del 10/11/2022, di delegazione amministrativa intersoggettiva, con i contenuti di cui alla L.R. 14/2002;
- con D.R. n. 1712/GRFVG dd. 18.01.2023 la Regione FVG - Servizio Gestione Territorio Montano, Bonifica e Irrigazione ha approvato il progetto preliminare di cui sopra;
- Con provvedimento 33/d/23 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo agli "Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa" (B.I. 014/22), redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 20.01.2023, dell'importo di € 431.265,30;
- Con Perizia di Variante redatta da Direttore Lavori, il quadro economico è stato variato come di seguito riportato:

	Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa	PROGETTO		CONTO FINALE	
NUM. ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE	IMPORTO	TOTALE
	RIEPILOGO DELLA SPESA				
A	**LAVORI IN APPALTO**				
	1) Totale lavori sfalcio canali principali secondari e terziari	€ 174.137,94			
	2) Totale lavori di manutenzione su canali principali secondari e terziari	€ 14.000,00			
	3)Totale lavori e perizia e oneri sicurezza			€ 160.062,35	
	4) Oneri per la sicurezza	€ 2.800,00			
	5) Sfalcio Canale di Giavons			€ 24.934,80	
	6) Manutenzione Arborea Canale Principale			€ 12.250,00	
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		**€ 190.937,94**		**€ 197.247,15**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
	Lavori in Diretta Amministrazione				
a)	espurgo/sfalcio canali principali secondari e terziari	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 117.727,50	€ 117.727,50
	Noli e forniture				
a)	Noleggio mezzi	€ 20.000,00		€ 12.672,00	
			€ 20.000,00		€ 12.672,00
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)		**€ 135.000,00**		**€ 130.399,50**
	TOTALE LAVORI A) + B)		**€ 325.937,94**		**€ 327.646,65**
C	**SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)**		€ 57.968,50		€ 57.436,44
D	**I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto**	**€ 42.006,35**		**€ 43.394,37**	
E	**I.V.A. 22% su Noli e Forniture**	**€ 4.400,00**	€ 46.406,35	**€ 2.787,84**	€ 46.182,21
F	**Analisi e indagini specialistiche ivate**				
G	**imprevisti**		€ 952,51		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		**€ 431.265,30**		**€ 431.265,30**
	e in C.T.		**€ 431.265,30**		**€ 431.265,30**
	Spese Generali:				
	18,00 % fino a €. 300.000,00	€ 54.000,00		€ 54.000,00	
	15,30 % da €. 300.000,01 e 1.000.000,00	€ 3.968,50		€ 4.229,94	
		€ 57.968,50		€ 58.229,94	
	Riduzione spese generali per ritornare al C.T.			€ 57.436,44	

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto datato 19.12.2023 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 160.062,35;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in affidamento diretto datato 30.06.2026 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 37.184,80;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia datato 15.01.2026 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 130.399,50;

VISTO il conto finale e la relativa rendicontazione datata 05.11.2026, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto datato 19.12.2023 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni e sottoscritto dall'impresa appaltatrice AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' ARL con sede in Via Ruffini 2/1 – 33010 Chiusaforte (UD) P.IVA 02153780305, per l'importo di € 160.062,35 escluso IVA;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in Diretta Amministrazione datato 15.01.2026 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 130.399,50;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia datato 15.01.2026 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 130.399,50;

- di approvare il finale e la relativa rendicontazione datata 05.11.2026, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni:

	Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere di presa	PROGETTO		CONTO FINALE	
NUM. ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE	IMPORTO	TOTALE
	RIEPILOGO DELLA SPESA				
A	**LAVORI IN APPALTO**				
	1) Totale lavori sfalcio canali principali secondari e terziari	€ 174.137,94			
	2) Totale lavori di manutenzione su canali principali secondari e terziari	€ 14.000,00			
	3)Totale lavori e perizia e oneri sicurezza			€ 160.062,35	
	4) Oneri per la sicurezza	€ 2.800,00			
	5) Sfalcio Canale di Giavons			€ 24.934,80	
	6) Manutenzione Arborea Canale Principale			€ 12.250,00	
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		**€ 190.937,94**		**€ 197.247,15**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
	Lavori in Diretta Amministrazione				
a)	espurgo/sfalcio canali principali secondari e terziari	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 117.727,50	€ 117.727,50
	Noli e forniture				
a)	Noleggio mezzi	€ 20.000,00		€ 12.672,00	
			€ 20.000,00		€ 12.672,00
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)		**€ 135.000,00**		**€ 130.399,50**
	TOTALE LAVORI A) + B)		**€ 325.937,94**		**€ 327.646,65**
C	**SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)**		€ 57.968,50		€ 57.436,44
D	**I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto**	**€ 42.006,35**		**€ 43.394,37**	
E	**I.V.A. 22% su Noli e Forniture**	**€ 4.400,00**	€ 46.406,35	**€ 2.787,84**	€ 46.182,21
F	**Analisi e indagini specialistiche ivate**				
G	**imprevisti**		€ 952,51		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		**€ 431.265,30**		**€ 431.265,30**
	e in C.T.		**€ 431.265,30**		**€ 431.265,30**
	Spese Generali:				
	18,00 % fino a €. 300.000,00	€ 54.000,00		€ 54.000,00	
	15,30 % da €. 300.000,01 e 1.000.000,00	€ 3.968,50		€ 4.229,94	
		€ 57.968,50		€ 58.229,94	
	Riduzione spese generali per ritornare al C.T.			€ 57.436,44	

- di prendere atto che in sede di conto finale per il calcolo delle spese generali è stato applicato il D.P.Reg. 0119/Pres. dd. 07.06.2017, nei limiti del finanziamento disponibile;
-
- di inoltrare gli atti di contabilità finale alla Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali – Servizio Gestione Territorio Rurale e Irrigazione per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.
-
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 11.11.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il …… con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 18.11.2026;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. …….. in data …… alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  b) il conto consuntivo;
  c) lo statuto consortile;
  d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.11.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. …….. del ……. così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……. del …….. pervenuta al Consorzio il ……

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)