CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 10.11.2026 N. 538/d/26

Oggetto:	Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a pressione, dei canali e degli impianti di sollevamento e pompaggio nei comuni del comprensorio consortile (D.R. n. 8440/AGFOR dd. 13/11/2020 (B.I. 018/20) - C.U.P. I56J200000870009 - Commessa 1198 – importo € 435.369,73): approvazione rendicontazione finale;

L'anno duemilaventisei, addì 10 del mese di novembre alle ore 9.00 presso la Sala Valduga della CCIAA di Pordenone – Udine, sede di Udine via Morpurgo, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 03.11.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.
Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"		X
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e la dr.ssa Valentina Della Mea Direttore dell'Area Amministrativa.
La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- con D.R. n. 8440/AGFOR dd. 13.11.2020, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato delegato per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a pressione, dei canali e degli impianti di sollevamento e pompaggio nei comuni del comprensorio consortile" (B.I.018/20) per l'importo di € 435.369,73;
- con provvedimento n° 436/d/20 dd. 29.10.2020 sono state nominate le figure professionali responsabili della redazione ed esecuzione del progetto "Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a pressione, dei canali e degli impianti di sollevamento e pompaggio nei comuni del comprensorio consortile" (B.I.018/20) ed in particolare l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento mentre l'ing. Massimo Ventulini è stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione;
- con provvedimento n° 438/d/26 dd. 28.09.2026 sono state rinominate le figure professionali responsabili della redazione ed esecuzione del progetto "Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a pressione, dei canali e degli impianti di sollevamento e pompaggio nei comuni del comprensorio consortile" (B.I.018/20) ed in particolare l'ing. Massimo Ventulini è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento al posto dell'ing. Stefano Bongiovanni che ha cessato le sue funzioni in data 30.09.2026;
- con provvedimento n° con provvedimento n° 417/d/21 dd. 01.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento denominato "Ristrutturazione ed adeguamento di impianti irrigui a pressione, dei canali e degli impianti di sollevamento e pompaggio nei comuni del comprensorio consortile" redatto in data 22.11.2021, dichiarandone la conformità alla relazione tecnica allegata al D.R. n. 8440/AGFOR dd. 13.11.2020 di delegazione amministrativa intersoggettiva, con i contenuti di cui alla L.R. 14/2002 dell'importo di € 435.369,73;
- con la deliberazione della deputazione amministrativa consortile di data 24.03.2022 n. 1763/d/22, e con la deliberazione presidenziale consortile di data 20.04.2022 n. 63/p/22 di rettifica della precedente, viene adottato il sopraccitato progetto definitivo-esecutivo;
- con D.R. n. 2909 dd. 26.04.2022 presso la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra;
- in data 28/02/2023 è stata redatta una perizia di variante per rimodulare gli importi relativi agli affidamenti in appalto;
- i lavori in "diretta amministrazione" comprendono anche una lista per la manodopera consorziale per € 10.753,67;

PRESO ATTO, inoltre, che con delibera della Deputazione Amministrativa n. 438/d/26 dd. 28/09/2026 è stato nominato RUP l'ing. Massimo Ventulini che subentra all'ing. Stefano Bongiovanni che ha cessato di rivestire ogni funzione ruolo r incarichi a decorrere dal 01.09.2026;

PRESO ATTO, infine, che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 12/10/2026 a firma del Direttore dei Lavori dr. ing. Massimo Ventulini per l'importo complessivo di € 215.875,88 escluso IVA;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in diretta amministrazione, datato 12/10/2026 a firma del Direttore dei Lavori dr. ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 95.003,67 di cui € 10.753,67 per manodopera consorziale e € 84.250,00 escluso IVA per forniture;

VISTA la relazione sullo stato finale dei lavori redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Massimo Ventulini, in data 26.10.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 499.396,64, con il seguente riparto della spesa:

	Euro	
A. Lavori in appalto		
A.1.1. Lavori impianti	70.005,46	
A.1.2. Servizio revisione convertitori di frequenza	76.665,00	
A.1.3. Impianto irriguo di Fiumicello sostituzione pompa	19.000,00	
A.1.4. Lavori canali	49.416,14	
A.1.4.1. Oneri per la sicurezza	789,28	
Sommano A.		215.875,88
B. Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B.1. Lavori in economia in amministrazione diretta		
B.1.1. Manodopera	10.753,67	
B.1.2. Acquisti	82.845,00	
B.1.3. Noli	1.305,00	
Sommano B.1.	95.003,67	
- Spese di progettazione, generali e di collaudo ai sensi del D.P.Reg.0119/Pres. del 07/06/2017	58.462,49	
- I.V.A. 22% su (A. + B.1.2. + B.1.3.)	66.027,69	
- Imprevisti		
Sommano B.		219.493,85
Importo progetto		*435.369,73*

ACCERTATO che la progettazione è stata predisposta con i contenuti di cui al D.P.Reg.0119/Pres. dd.07/06/2017 nei limiti di spesa del decreto di delegazione amministrativa n°8344 dd. 11/11/2020;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 12/10/2026 a firma del Direttore dei Lavori dr. ing. Massimo Ventulini per l'importo complessivo di € 215.875,88 escluso IVA;
- di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in diretta amministrazione, datato 12/10/2026 a firma del Direttore dei Lavori dr. ing. Massimo Ventulini per l'importo di €

95.003,67 di cui € 10.753,67 per manodopera consorziale e € 84.250,00 escluso IVA per forniture;

- di approvare la relazione sullo stato finale dei lavori redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Massimo Ventulini, in data 26.10.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 499.396,64, con il seguente riparto della spesa:

	Euro	
A. Lavori in appalto		
A.1.1. Lavori impianti	70.005,46	
A.1.2. Servizio revisione convertitori di frequenza	76.665,00	
A.1.3. Impianto irriguo di Fiumicello sostituzione pompa	19.000,00	
A.1.4. Lavori canali	49.416,14	
A.1.4.1. Oneri per la sicurezza	789,28	
Sommano A.		215.875,88
B. Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B.1. Lavori in economia in amministrazione diretta		
B.1.1. Manodopera	10.753,67	
B.1.2. Acquisti	82.845,00	
B.1.3. Noli	1.305,00	
Sommano B.1.	95.003,67	
- Spese di progettazione, generali e di collaudo ai sensi del D.P.Reg.0119/Pres. del 07/06/2017	58.462,49	
- I.V.A. 22% su (A. + B.1.2. + B.1.3.)	66.027,69	
- Imprevisti		
Sommano B.		219.493,85
Importo progetto		*435.369,73*

- di inoltrare gli atti di contabilità finale alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per la sua approvazione.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 11.11.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il …… con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 18.11.2026;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. …….. in data …… alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  b) il conto consuntivo;
  c) lo statuto consortile;
  d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.11.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. …….. del ……. così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……. del …….. pervenuta al Consorzio il ……

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)