

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 28.02.2020

N. 43/p/20

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria del Rio Emiliano, canale su via IV Novembre, canale Borgo San Domenico in comune di Cividale del Friuli” (D.R. n.4839/AMB dd.11.12.2018 - commessa 1.129 - importo € 50.000,00 - CUP I71G18000140002): adozione perizia di variante

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell’art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 4839/AMB dd.11.12.2018 la Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un contributo di € 50.000,00 per la realizzazione di “lavori di manutenzione ordinaria del Rio Emiliano, canale su via IV Novembre, canale Borgo San Domenico in Comune di Cividale”;
- con delibera della Deputazione amministrativa n.100/d/2019 dd.13.03.2019 è stato adottato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
- con Decreto n.1736/AMB dd.15.04.2019 a firma del Direttore del Servizio difesa del suolo della Regione il progetto preliminare è stato approvato;
- che con delibera presidenziale n. 64/p/19 dd. 06.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto in data 24 aprile 2019, a firma dell’ing. Massimo Ventulini, dell’importo complessivo pari a 50.000,00 euro, relativo ai lavori di “Manutenzione ordinaria del Rio Emiliano, canale su via IV Novembre, canale Borgo San Domenico in comune di Cividale del Friuli”

PRESO ATTO che il decreto di delegazione amministrativa n° 4839/AMB dd.11.12.2018 prevede che il soggetto delegatario approvi il progetto definitivo, acquisisca le autorizzazioni di legge ed approvi il progetto esecutivo;

ATTESO che per la natura e tipologia dell’intervento si possa procedere unitariamente alla redazione del progetto definitivo - esecutivo;

PRESO ATTO che a seguito delle lavorazioni di manutenzione inizialmente previste nel progetto definitivo-esecutivo è emerso come il fondo del corso d’acqua rivestito con ciottoli e pietrame risulti, in corrispondenza di un attraversamento su via IV Novembre, localmente eroso e pertanto necessita di un intervento di ripristino;

PRESO ATTO e valutato che per sanare la situazione tale ulteriore intervento di ripristino del fondo del corso d'acqua potrebbe essere realizzato con le economie derivanti dal ribasso d'asta, dagli imprevisti e dall'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per assolvere agli obblighi ittologici sulla base del seguente quadro economico:

A. <u>LAVORI A BASE D'APPALTO</u>			
A.1. Lavori a corpo			
	A.1.1. Manutenzione Rio Emiliano e affluenti	€ 34.514,14	
		<u>€ 34.514,14</u>	€ 34.514,14
	Sommano A.1.		
A.2. Oneri per la sicurezza		€ 500,00	
		<u>€ 500,00</u>	
	SOMMANO A.		€ 35.014,14
B. <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
B.1. Lavori in amministrazione diretta			
	B.1.1. Oneri per obblighi ittologici	€ 752,92	
		<u>€ 752,92</u>	
	Sommano B.1.	€ 752,92	
B.2. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
	20% x -10% x 35767,06	€ 6.438,07	
		<u>€ 6.438,07</u>	
	Sommano B.2.	€ 6.438,07	
B.3. I.V.A. sulle voci (A.+B.2.)			
	22% x 35014,14	€ 7.703,11	
		<u>€ 7.703,11</u>	
B.4. Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi bonari (<10% (A.+B.1.+B.2.))			
		€ 91,76	
		<u>€ 91,76</u>	
	SOMMANO B.		€ 14.985,86
	IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€ 50.000,00</u>

(Euro cinquantamila/00)

RAVVISATA l'urgenza di procedere con l'iter progettuale, vista la disponibilità dell'impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione previsti dal progetto definitivo-esecutivo IMPRESA TOSONE DORINO S.a.s. di Tosone Luca & C. - via Galleriano n. 1 - 33050 Lestizza - fraz. Nespolo (UD) a realizzare i maggiori lavori di manutenzione, al fine di poter realizzare il prima possibile i maggiori interventi;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 - 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

DELIBERA

- di adottare la perizia di variante per l'intervento di manutenzione e ripristino del fondo alveo del corso d'acqua scorrente in via IV Novembre con le economie derivanti dal ribasso d'asta dagli imprevisti e dall'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per assolvere agli obblighi ittogenici con il seguente quadro economico:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1. Lavori a corpo

A.1.1. Manutenzione Rio Emiliano e affluenti

€ 34.514,14

Sommano A.1.

€ 34.514,14

A.2. Oneri per la sicurezza

€ 500,00

SOMMANO A.

€ 35.014,14

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1. Lavori in amministrazione diretta

B.1.1. Oneri per obblighi ittogenici

€ 752,92

Sommano B.1.

€ 752,92

B.2. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017

20% x -10% x 35767,06

€ 6.438,07

Sommano B.2.

€ 6.438,07

B.3. I.V.A. sulle voci (A.+B.2.)

22% x 35014,14

€ 7.703,11

B.4. Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi bonari (<10% (A.+B.1.+B.2.))

€ 91,76

SOMMANO B.

€ 14.985,86

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 50.000,00

(Euro cinquantamila/00)

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre la presente delibera alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 05.03.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 12.03.2020;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.02.2020

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)