

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 04.06.2026

N. 113/p/26

Oggetto: Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo. STRALCIO 1B (UD/ILS/575 – CUP I21D23000060002 - importo € 7.650.000,00 – commessa 1321 - B): approvazione perizia suppletiva e di variante
--

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTA l'informativa resa dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR nel corso della seduta della Conferenza Stato Regioni del 18 maggio 2023, con riferimento alla programmazione della politica di coesione e alla necessità di avviare un coordinamento istituzionale finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascuna delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione di un Piano per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo territoriale a valere su tutte le risorse della politica di coesione, da realizzare in stretta sinergia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR");

VISTO il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023 n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" ("Decreto-legge Sud"), che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-27 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso FSC;

VISTO l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati, di cui all'art. 1, comma 178 della L. 30.12.2020, n. 178 con il quale sono state definite le politiche di coesione per il rilancio dell'economia del Paese ed in particolare per sostenere un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio;

VISTA la delibera CIPESS di data 23.04.2024, n. 20, che assegna le risorse del FSC 2021/2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e comma 178, lett. e) della L. n. 178/2020 e s.m.i., pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 di data

17.07.2024;

VISTO il Decreto n. 36607/GRFVG di data 30.07.2024 del Direttore del Servizio Coordinamento e valutazione investimenti e politiche di sviluppo e coesione della Direzione Centrale Finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che fornisce alcune prime linee guida operative nelle more dell'adozione del manuale SI.GE.CO.;

ATTESO che il manuale SI.GE.CO. risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la regolarità e la correttezza dei finanziamenti stanziati dal FSC per la realizzazione dei progetti nel rispetto delle normative di settore, ed alle cui direttive il soggetto delegato è tenuto ad uniformarsi;

RILEVATO che l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche della Regione, a titolo di delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

VISTA la scheda progetto di data 23.09.2024 relativa all'intervento di che trattasi, parte integrante del presente decreto, presentata dal Consorzio delegato ed approvata dal sottoscritto Direttore del Servizio difesa del suolo con decreto n. 45260/GRFVG dd. 24.09.2024, che prevede un costo presunto di € 80.000.000,00, come previsto anche dall'Allegato A1 e Allegato B2 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione;

ATTESO che:

- con provvedimento n. 534/d/24 dd. 07.11.2024 è stato approvato lo schema di delegazione amministrativa con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affida al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana la realizzazione degli interventi complementari allo scolmatore del Cormor: messa in sicurezza delle arginature del torrente Torre e del Fiume Isonzo, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico esistente nell'area del Torre e del medio-basso corso dell'Isonzo, secondo il documento acquisito agli atti consortili al prot. n. 10114 dd. 07.11.2024, che prevedeva un importo complessivo di € 80.000.000,00;
- in data 13.11.2024 la Regione FVG ha trasmesso un aggiornamento dello schema di delegazione, ove in particolare l'importo complessivo affidato ammonta ad € 89.499.627,00 di cui € 80.000.000,00, a valere sulle risorse FSC 21-27 di cui la Regione risulta beneficiaria, conformemente a quanto indicato nelle premesse e € 9.499.627,00 a valere sul capitolo n. 2227 del Bilancio Regionale 2024, stanziati ai sensi della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", ed in particolare i commi 7 ed 8 dell'art. 4 in materia di "Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile";

PRESO ATTO che con D.R. 63357/GRFVG del 11/12/2024, Prenumero 64785 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha affidato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana la progettazione e realizzazione degli "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo" e che l'art. 4 di tale decreto stabilisce, previa proposta del Consorzio, che l'opera si comporrà di n° 8 lotti funzionali sia per quanto riguarda la fase progettuale che realizzativa;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti inerenti l'intervento in oggetto, ed in particolare:

- il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 621/d/22 dd. 16.12.2022 con cui è stato adottato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Realizzazione degli interventi complementari allo scolmatore del Cormor: adeguamento delle arginature del torrente Torre e del fiume Isonzo ai livelli idrometrici previsti dal PGRA 2021-2027, finalizzati alla mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico esistenti" redatto in data 15.12.2022 a firma dell'ing. Matteo Nicolini, dell'ing. Mario Causero e

dell'ing. Paolo Spadetto dell'importo complessivo, considerando anche gli interventi della Fase 1, di € 165.000.000,00;

- il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 100/d/24 dd. 20.02.2024 con cui è stato adottato il progetto definitivo denominato "Realizzazione degli interventi complementari allo scolmatore del Cormor: messa in sicurezza delle arginature del torrente Torre e del Fiume Isonzo, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico (commessa 1321)", aggiornato in data 06.02.2024 a firma dell'ing. Matteo Nicolini, dell'ing. Mario Causero e dell'ing. Paolo Spadetto dell'importo complessivo, considerando anche gli interventi della Fase 1, di € 241.000.000,00;
- il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 135/d/25 dd. 03.03.2025 con cui è stato adottato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Realizzazione degli interventi complementari allo scolmatore del Cormor: messa in sicurezza delle arginature del torrente Torre e del Fiume Isonzo, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico (commessa 1321)", aggiornato in data 25.02.2025 a firma dell'ing. Mario Causero, dell'ing. Paolo Spadetto e per la parte idraulica dell'ing. Matteo Nicolini che recepisce il nuovo importo finanziato, pari a € 89.499.627,00 ed individua i primi lotti da realizzare secondo il cronoprogramma condiviso con gli uffici regionali;
- il provvedimento del presidente consortile n° 148/p/25 dd. 10.06.2025 con cui sono stati adottati gli elaborati integrativi all'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativamente ai primi due interventi, al fine di riscontrare alla richiesta del Servizio difesa del suolo della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione FVG per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica;

PRESO ATTO che con il provvedimento 135/d/25 e 148/p/25 sono da intendersi riferiti al progetto denominato "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo", titolo riportato nel decreto di delegazione amministrativa n° 63357/GRFVG del 11/12/2024;

RITENUTO di procedere con la progettazione esecutiva dei primi due interventi denominati STRALCIO 1A e STRALCIO 1B, che interessano la sponda sinistra del f. Isonzo nella tratta compresa tra la S.P. 19 ed il ponte ferroviario di Pieris nel comune di S. Canzian d'Isonzo;

RITENUTO che tali due interventi sono da considerarsi lotti pienamente funzionali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera s) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 secondo cui costituisce lotto funzionale: "uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" in quanto le singole tratte di diaframmatura previste in progetto garantiscono la messa in sicurezza del rilevato arginale interessato, senza la necessità di altri interventi nella medesima tratta;

RICHIAMATO il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 346/d/25 dd.05.06.2025 con cui sono stati confermati i responsabili dell'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzione dell'intervento in argomento, ed in particolare: l'ing. Stefano Bongiovanni in qualità di Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla commessa n° 1321 "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo";

RICHIAMATO il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 175/d/25 dd.19.03.2025 con cui è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e il servizio di coordinamento per l'esecuzione in fase di progettazione all'ing. Mario Causero, relativamente all'intervento n° 1321 "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo – STRALCIO 1B";

ACCERTATO CHE la progettazione degli “Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo” è stata avviata, come desumibile dai provvedimenti su richiamati, in tempi antecedenti il 31.12.2024, e dunque in ottemperanza al D.Lgs. 209/2024 Correttivo Appalti 2025, non è stata adottata la metodologia Building Information Modeling (BIM);

VISTO il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 377/d/25 dd.26.03.2025 di adozione del progetto esecutivo n° 1321 datato 20.06.2025, a firma dell'ing. Mario Causero, relativo ai lavori “Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo – STRALCIO 1B” dell'importo di € 7.650.000,00, comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A;

VISTO il Decreto n°36012/GRFVG del 10/07/2025 di approvazione del progetto esecutivo stralcio 1 A e 1B da parte del Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del progetto esecutivo n° 1321 datato 20.06.2025, a firma dell'ing. Mario Causero, relativo ai lavori “Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo – STRALCIO 1B” dell'importo di € 7.650.000,00, comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A;

CONSIDERATO che l'appalto per affidamento degli “Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo – STRALCIO 1B”, è stato aggiudicato al concorrente COSTITUENDO RTI COSTRUZIONI CICUTTIN SRL - CONSORZIO STABILE ANTELAO - C.O.SPE. COSTRUZIONI OPERE SPECIALI SRL con sede in Via Livelli 7/9–33053 Latisana (UD) - C.F./P.IVA 00163320302, con un ribasso del 22,22% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 4.066.107,18 di cui € 4.007.370,82;

VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 07/10/2025 in via d'urgenza al RTI COSTRUZIONI CICUTTIN SRL - CONSORZIO STABILE ANTELAO - C.O.SPE. COSTRUZIONI OPERE SPECIALI SRL;

RITENUTO che si rende necessario eseguire delle lavorazioni che comportano modifiche al progetto esecutivo come riportato nella relazione generale di perizia;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa n 207/d/26 del 29/04/2026 con cui veniva adottata la perizia suppletiva e di variante a firma dell'ing. Eleonora Iannozzi dipendente consortile di data aprile 2026;

VISTA l'autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante stralcio 1B da parte del direttore del Servizio difesa del suolo della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, prot. n° 0528969/P/GEN dd. 06/05/2026 (ns. prot.4256/2026 dd. 06/05/2026);

TUTTO CIO' CONSIDERATO, al fine di dare corso celermente ai lavori, è stata redatta perizia suppletiva di variante a firma dell'ing. Eleonora Iannozzi dipendente consortile di data aprile 2026 con il seguente quadro economico di spesa:

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTI (€)		INCID.
		PARZIALI	TOTALI	
A	Appalto		4.992.318,36	65,26%
A1	Primo affidamento		4.992.318,36	100,00%
A1A	lavori	6.273.626,08		
A1B	oneri di sicurezza	112.691,99		
A1C	ribasso di gara (22,22% X 6.273.626,08 €)	-1.393.999,71		

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTI (€)		INCID.	
		PARZIALI	TOTALI		
B	Somme a disposizione			2.657.682,64	34,74%
B1	Spese fondiarie		90.000,00		3,38%
B1D	indennità per occupazioni temporanee	90.000,00			
B5	Spese tecniche straordinarie		80.000,00		3,01%
B5G	prove di collaudo	80.000,00			
B6	Spese tecniche generali		748.631,81		28,17%
B6A	20% X 300.000,00 €	60.000,00			
B6B	17% X 800.000,00 €	136.000,00			
B6C	11% X 1.500.000,00 €	165.000,00			
B6D	10% X 3.876.318,07 €	387.631,81			
B7	Imposte e tributi		1.115.910,04		41,99%
B7A	i.v.a. (22% X 5.172.369,12 €)	1.115.910,04			
B8	Imprevisti ed economie		623.140,79		23,45%
A+B	Importo complessivo			7.650.000,00	100,00%

RAVISATA l'urgenza di provvedere vista la necessità di concludere celermente i lavori al fine di garantire la sicurezza idraulica dei territori interessati;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

#### DELIBERA

- di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa all' intervento di "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo – STRALCIO 1B" a firma dell'ing. Eleonora Iannozzi dipendente consortile di data 2026 con il seguente quadro economico di spesa:

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTI (€)		INCID.	
		PARZIALI	TOTALI		
A	Appalto			4.992.318,36	65,26%
A1	Primo affidamento		4.992.318,36		100,00%
A1A	lavori	6.273.626,08			
A1B	oneri di sicurezza	112.691,99			
A1C	ribasso di gara (22,22% X 6.273.626,08 €)	-1.393.999,71			
B	Somme a disposizione			2.657.682,64	34,74%
B1	Spese fondiarie		90.000,00		3,38%
B1D	indennità per occupazioni temporanee	90.000,00			

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTI (€)		INCID.
		PARZIALI	TOTALI	
B5 B5G	Spese tecniche straordinarie prove di collaudo	80.000,00	80.000,00	3,01%
B6 B6A B6B B6C B6D	Spese tecniche generali 20% X 300.000,00 € 17% X 800.000,00 € 11% X 1.500.000,00 € 10% X 3.876.318,07 €	60.000,00 136.000,00 165.000,00 387.631,81	748.631,81	28,17%
B7 B7A	Imposte e tributi i.v.a. (22% X 5.172.369,12 €)	1.115.910,04	1.115.910,04	41,99%
B8	Imprevisti ed economie		623.140,79	23,45%
A+B	Importo complessivo		<u>7.650.000,00</u>	100,00%

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 05.06.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 12.06.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.06.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)