

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 04.06.2026

N. 116/p/26

Oggetto: Intervento di manutenzione Rogge e Fiumi della Bassa Pianura Friulana (CUP I93H19000800002 – importo € 900.000,00 – commessa 1.166): approvazione perizia di variante
--

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

ATTESO che:

- con D.R. n. 4987 dd.06.12.2019 (SDIS-UD/LS/592) della Direzione Ambiente, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato delegato alla progettazione e realizzazione dell' "Intervento di manutenzione Rogge e Fiumi della Bassa Pianura Friulana" (progetto n.1166), per l'importo complessivo di Euro 900.000,00;
- con provvedimento n. 105/d/20 dd. 07.02.2020 sono stati nominati i responsabili dell'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzione delle opere sopra indicate;
- con provvedimento n° 397/d/20 dd. 15.10.2020 è stato deliberato di affidare il servizio di progettazione preliminare (di fattibilità tecnica ed economica), progettazione definitiva - esecutiva (unica fase), coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori nell'ambito della commessa n. 1166 - Manutenzione straordinaria di Rogge e fiumi della bassa pianura friulana allo STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI – Via Luigi Moretti, 15 – 33100 Udine – C.F./P.IVA 02530230305;
- con provvedimento presidenziale n° 17/p/21 dd. 03.02.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria di Rogge e fiumi della bassa pianura friulana" (commessa 1166) redatto il 01.02.2021 dallo STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI per l'importo complessivo di 900.000,00 euro;
- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n° 59/d/21 dd. 10.02.2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo;
- i lavori del primo stralcio funzionale si sono conclusi ed è stato avviato l'iter autorizzativo per il progetto degli interventi di cui al secondo lotto funzionale;
- con la conclusione del primo lotto di interventi, il quadro economico è stato aggiornato;
- con provvedimento n.378/d/23 dd. 31.07.2023, è stato approvato l'aggiornamento al progetto definitivo – esecutivo n.1166, datato 26.07.2023, relativo all' " Intervento di manutenzione Rogge e Fiumi della Bassa Pianura Friulana", dell'importo di € 900.000,00

comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., redatto dallo STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI;

- con delibera del Presidente n. 246/p/23 dd. 11.12.2023 è stato approvato un aggiornamento al quadro economico del progetto esecutivo in quanto per le economie derivate da un altro intervento finalizzato alla manutenzione di corsi d'acqua, hanno permesso di eseguire gli interventi di rimozione della vegetazione riversata in alveo originariamente computati nel progetto esecutivo;

RILEVATO che con procedura di gara lettera invito dd. 08.03.2024 n. 6393/APP di prot. – indetta dal Consorzio a seguito della determina a contrarre n°608/d/23 di data 15.12.2023 – i lavori sono stati aggiudicati all'Associazione Temporanea di Imprese Sever Srl (Capogruppo Mandataria) e Costruzioni Cicuttin Srl (Mandante);

DATO ATTO che l'appalto originario prevedeva un'opzione contrattuale per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni, la cui attivazione era subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

RILEVATO che i competenti enti terzi hanno rilasciato le suddette autorizzazioni imponendo, tuttavia, prescrizioni tecniche ed esecutive estremamente gravose e onerose, il cui costo complessivo eccede le somme e gli stanziamenti attualmente a disposizione nel quadro economico dell'opera;

ACCERTATO pertanto che, a causa dell'insostenibilità finanziaria di tali prescrizioni, si è resa impraticabile l'attivazione della citata opzione contrattuale nei termini originariamente previsti;

CONSIDERATO necessario eseguire una parte di tali maggiori lavori, non contemplati nel contratto principale ma indispensabili per la funzionalità e la perfetta regola d'arte dell'opera, rimodulandoli nel rispetto delle risorse disponibili attraverso una perizia di variante e suppletiva, al fine di legittimare l'esecuzione di tali maggiori lavorazioni e ridefinire il quadro economico dell'intervento nei limiti di spesa consentiti;

PRESO ATTO della variante relativa all' "Intervento di manutenzione Rogge e Fiumi della Bassa Pianura Friulana" (progetto n.1166) – CUP I93H19000800002) a firma dello STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI, ripartita secondo il seguente il seguente quadro economico:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO								
A.1	Lavori a misura							
	1166 €900.000	A.1.1	1166 - D.R. n4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INTERVENTO 1,	€		116.111,63		
		A.1.2	1166 - D.R. n4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INT.1bis pioppi,	€		56.668,55		
		A.1.3	1166 - D.R. n4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INT. 2, 2° stralcio VERDE:	€		436.507,27		
		A.1.4	1166 - D.R. n.4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INT. 2, 2° stralcio	€		22.492,80		
		Sommano A.1.					€	631.780,25
A.3	Oneri per la sicurezza							
		A.3.1	1166- INTERVENTO 1, eseguito:			€	2.900,00	
		A.3.2	1166- INT.1bis pioppi, eseguito:			€		
		A.3.3	1166- INT. 2, 2° stralcio VERDE:			€	9.012,18	
		A.3.4	1166- INT. 2, 2° stralcio SPONDE:			€	800,00	
		SOMMANO A.					€	644.492,43
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
B.1	Altro			€				
B.2	Lavori in economia per							
		B.2.1.	Lavori per cottimo	€				
		B.2.2.	Concessione per	€				
		B.2.3.	Allacciamento	€				
		B.2.4.	Deviazione linea	€				
		B.2.5.	Altro	€				
		Sommano B.2.			€		0,00	
B.3	Lavori in economia in							
		B.3.1.	Manodopera	€				
		B.3.2.	Noleggi per attività di rifinitura	€		5.106,99		
		Sommano B.3.			€		5.106,99	
B.4	Spese di progettaz., gen. e di collaudo sulle voci A.+ +B.1.+B.2.+B.3.							
		20% x -10% x 300000	300.000,00	€		54.000,00		
		17% x -10% x	349.599,42	€		53.488,71		
		11% x -10% x 0	0,00	€		0,00		
		10% x -10% x 0	0,00	€		0,00		
		Sommano B.4.			€		107.488,71	
B.5	I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)							
		22% x 649599,417	649.599,42	€		142.911,87		
B.6	Indagini spec. (<5% imp. lavori + acquisiz immobili)			€				
B.7	Oneri fiscali			€				
B.8	Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)			€				
		SOMMANO B.					€	255.507,57
		IMPORTO COMPLESSIVO					€	900.000,00

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'adozione della perizia di variante di cui sopra al fine di dare avvio ai lavori previsti in variante;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

Con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di approvare la variante relativa all' "Intervento di manutenzione Rogge e Fiumi della Bassa Pianura Friulana" (progetto n.1166) – CUP I93H19000800002) a firma dello STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI, ripartita secondo il seguente il seguente quadro economico:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO							
A.1	Lavori a misura						
1166 €900.000	A.1.1	1166 - D.R. n4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INTERVENTO 1,		€	116.111,63		
	A.1.2	1166 - D.R. n4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INT.1bis pioppi,		€	56.668,55		
	A.1.3	1166 - D.R. n4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INT. 2, 2° stralcio VERDE:		€	436.507,27		
	A.1.4	1166 - D.R. n.4987 d. 03.12.2019 -MANUTENZIONE DELLE ROGGE E FIUMI DELLA BASSA PIANURA FRIULANA - INT. 2, 2° stralcio		€	22.492,80		
	Sommano A.1.					€	631.780,25
A.3	Oneri per la sicurezza						
	A.3.1	1166- INTERVENTO 1, eseguito:				€	2.900,00
	A.3.2	1166- INT.1bis pioppi, eseguito:				€	
	A.3.3	1166- INT. 2, 2° stralcio VERDE:				€	9.012,18
	A.3.4	1166- INT. 2, 2° stralcio SPONDE:				€	800,00
	SOMMANO A.					€	644.492,43
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B.1	Altro			€			
B.2	Lavori in economia per						
	B.2.1.	Lavori per cottimo		€			
	B.2.2.	Concessione per		€			
	B.2.3.	Allacciamento		€			
	B.2.4.	Deviazione linea		€			
	B.2.5.	Altro		€			
	Sommano B.2.			€			0,00
B.3	Lavori in economia in						
	B.3.1.	Manodopera		€			
	B.3.2.	Noleggi per attività di rifinitura		€	5.106,99		
	Sommano B.3.			€			5.106,99
B.4	Spese di progettaz., gen. e di collaudo sulle voci A.+ +B.1.+B.2.+B.3.						
		20% x -10% x 300000	300.000,00	€	54.000,00		
		17% x -10% x	349.599,42	€	53.488,71		
		11% x -10% x 0	0,00	€	0,00		
		10% x -10% x 0	0,00	€	0,00		
	Sommano B.4.			€			107.488,71
B.5	I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)						
		22% x 649599,417	649.599,42	€	142.911,87		
B.6	Indagini spec. (<5% imp. lavori + acquisiz immobili)			€			
B.7	Oneri fiscali			€			
B.8	Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)			€			
	SOMMANO B.					€	255.507,57
	IMPORTO COMPLESSIVO					€	900.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n. 165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 09.06.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 16.06.2026.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.06.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)