

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 03.03.2025

N.132/d/25

Oggetto: Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana (B.I. 024/17 – CUP I51E17000760002 - importo € 700.000,00 – commessa 1.079): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventicinque, addì 03 del mese di marzo alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 25.02.2025 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA  
VENIER ROMANO GIORGIO  
MACORIG DANIELE  
BUSINARO ANDREA  
CANDOTTO LUCA  
GIAVEDONI GIOVANNI  
GIOVANATTO DANIELE  
MASOTTI VALTER  
PASTI GIORGIO  
FERESIN CARLO  
MIAN PALMINA  
VENTURINI TIZIANO  
BONFINI ANDREA  
GONANO ANTONIO  
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
“  
CONSIGLIERE  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
PRESIDENTE REVISORI LEGALI  
REVISORE LEGALE  
REVISORE LEGALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
	X
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

CONSIDERATO inoltre che:

- con D.R. n. 5477/AGFOR dd.20/10/2017 il Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha delegato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana alla progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" per l'importo di € 700.000,00 per il 95% a carico della Regione e per il 5% a carico del Consorzio delegatario (CUP I51E17000760002 - commessa 1079);
- con provvedimento n. 476/d/17 dd. 05.11.2017 sono state nominate le figure responsabili per l'attuazione dell'intervento sopra richiamato, individuando l'ing. Stefano Bongiovanni quale Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Michele Cicuttini quale Progettista e Direttore dei Lavori;
- con provvedimento n. 97/p/19 dd. 26.06.2019, è stato affidato al p.i. Giuseppe Grosso domiciliato presso il proprio studio tecnico in Vicolo Agricola n° 10 – 33100 Udine, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della commessa 1079 (Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana), aggiornando i nominativi delle figure responsabili dell'iter tecnico – amministrativo dell'intervento come di seguito specificato:
  - Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Bongiovanni
  - progettista: ing. Michele Cicuttini
  - coprogettista: ATI tra GROSSO per. Ind. Giuseppe nato a Udine il 30 dicembre 1961, domiciliato presso il proprio studio tecnico in Vicolo Agricola n° 10 – 33100 Udine, C.F.: GRS GPP 61T30 L483H, e INFANTI per. ind. PAOLO, nato a Codroipo (UD) il 24 ottobre 1954, domiciliato presso il proprio studio tecnico in Osoppo (UD), Via Batterie n.20;
- con provvedimento n. 404/d/20 dd. 15.10.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) n. 1079 datato ottobre 2020 relativo agli interventi di "Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana", dell'importo di € 700.000,00 comprensivo di spese generali e I.V.A., a firma dell'ATI (GROSSO per. Ind. Giuseppe e INFANTI per. ind. PAOLO) e dell'ing. Michele Cicuttini, Quadro del Settore Progettazione del Consorzio;
- con provvedimento n. 327/d/21 dd. 17.09.2021 è stato adottato il progetto definitivo n. 1079 datato settembre 2021 relativo agli interventi di "Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana", dell'importo di € 700.000,00 comprensivo di spese generali e I.V.A., a firma dell'ATI (GROSSO per. Ind. Giuseppe e INFANTI per. ind. PAOLO) e dell'ing. Michele Cicuttini, Quadro del Settore Progettazione del Consorzio;
- con provvedimento n. 198/d/22 dd. 12.04.2022 è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo n. 1079 datato aprile 2022 relativo agli interventi di "Ristrutturazione degli

impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana”, dell’importo di € 700.000,00 comprensivo di spese generali e I.V.A., a firma dell’ATI (GROSSO per. Ind. Giuseppe e INFANTI per. ind. PAOLO) e dell’ing. Michele Cicuttini, Quadro del Settore Progettazione del Consorzio;

- con D.R. n. 3321/AGFOR dd.11.05.2022 il Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il progetto definitivo-esecutivo n. 1079 datato aprile 2022 relativo agli interventi di “Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana”, dell’importo di € 700.000,00 comprensivo di spese generali e I.V.A., a firma dell’ATI (GROSSO per. Ind. Giuseppe e INFANTI per. ind. PAOLO) e dell’ing. Michele Cicuttini, Quadro del Settore Progettazione del Consorzio;
- con DL 17 maggio 2022 n. 50 convertito in Legge con Legge 15 luglio 2022 n. 91 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, lo Stato, con l’art. 26 ha emanato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” che prevedeva una procedura di aggiornamento prezzi legata all’aggiornamento del prezzario regionale del 2022 e che con delibera della Giunta regionale n. 1052 del 15 luglio 2022 è stata approvata l’edizione 2022 del Prezzario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- con provvedimento n. 542/d/22 dd. 21.11.2022 è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo n. 1079 datato novembre 2022 relativo agli interventi di “Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana”, dell’importo di € 700.000,00 comprensivo di spese generali e I.V.A., a firma dell’ATI (GROSSO per. Ind. Giuseppe e INFANTI per. ind. PAOLO) e dell’ing. Michele Cicuttini, Quadro del Settore Progettazione del Consorzio, al fine di aggiornare i prezzi con il nuovo prezzario regionale 2022 con il seguente quadro economico di spesa:

**QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO NOV 2022**

**LAVORI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO**

A.1.1.	Opere edili idrovora VITTORIA	€	198.831,16	
A.1.2.	Opere edili idrovora CA' ANFORA NUOVA	€	200.683,50	
A.1.3.	Opere edili idrovora CAMPILUNGHI	€	36.151,83	
	Sommano A.1.		€	435.666,49
OS	ONERI PER LA SICUREZZA		€	61.042,71
				€ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">496.709,20</span>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1.	Occupazioni temporanee e danni	€	0,00
B.2.	Spese tecniche straordinarie		
	B.2.1. Indagini ricerca ordigni bellici inesplosi		
	Sommano B.2.	€	0,00
B.6.	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A) categoria OG02 D.P.Reg.n°0119/Pres dd.07/06/2017		

18% x 300000	300.000,00	€	54.000,00
15% x 196709,2	196.709,20	€	<u>29.506,38</u>
Sommano B.4.		€	83.506,38
B.7. I.V.A.			
IVA 22% sulle voci (A.+B.2.1.)			
22% x 496709,2	496.709,20	€	109.276,02
B.8. Imprevisti			
		€	<u>10.508,40</u>
		€	<b>203.290,80</b>
		€	<b>700.000,00</b>

- con D.R. n. 3737/AGFOR di data 01.02.2023 il Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il progetto definitivo-esecutivo n. 1079 datato novembre 2022 relativo agli interventi di "Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana", dell'importo di € 700.000,00 comprensivo di spese generali e I.V.A., a firma dell'ATI (GROSSO per. Ind. Giuseppe e INFANTI per. ind. PAOLO) e dell'ing. Michele Cicuttini, Quadro del Settore Progettazione del Consorzio;

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo n. 1079 datato novembre 2022 è stato validato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, con istruttoria in data 16/11/2022;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Presidente n. 74/d/23 dd. 08.02.2023 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata (telematica) ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e cioè mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

ACCERTATO che con Lettera invito a procedura negoziata dd. 16.02.2023 n. 4841/APP di prot., sono state invitate alla gara dieci ditte, selezionate secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, dalle Linee Guida n. 4 aggiornate in data 10.07.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalle Direttive Vincolanti di cui alla nota prot. n.185746/P/GEN dd. 15.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;

CONSIDERATO che la predetta Lettera invito dd. 16.02.2023 n. 4841/APP di prot., fissava il termine per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale Appalti del Consorzio alle ore 12:00 del giorno 30.03.2023;

ACCERTATO che entro i termini stabiliti dalla lettera invito dd. 16.02.2023 n. 4841/APP di prot., sono pervenute 6 offerte;

ATTESO che dalle risultanze della gara, giusta verbale n. 1 dd. 04.04.2023, per affidamento lavori a procedura negoziata, agli atti del Consorzio, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, propone l'aggiudicazione della gara al concorrente VENUTI LINO SRL

con sede in Viale dell'Unione Europea 7 – 33017 Tarcento (UD) con il ribasso del 2,69% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 484.989,77, di cui € 423.947,06 corrisponde al prezzo offerto ed € 61.042,71 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO che dalle risultanze della gara, per l'affidamento lavori a procedura negoziata telematica, con delibera 234/d/23 dd. 28.04.2023, l'appalto è stato aggiudicato al concorrente VENUTI LINO SRL con sede in Viale dell'Unione Europea 7 – 33017 Tarcento (UD) con il ribasso del 2,69% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 484.989,77, di cui € 423.947,06 corrisponde al prezzo offerto ed € 61.042,71 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO che in data 26.07.2023 veniva firmato il contratto d'appalto e veniva registrato a Tolmezzo in data 01.08.2023 al n.252 serie 3 atti privati, dell'importo di € 484.989,77 di cui € 423.947,06 corrispondente al prezzo offerto e € 61.042,71 corrispondente agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ACCERTATO che in data 11.09.2023 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori e che gli stessi dovevano essere ultimati in 365 giorni naturali consecutivi entro il 10.09.2024;

PRESO ATTO che in data 09.10.2023 il RUP, ing. Stefano Bongiovanni, ha approvato una perizia suppletiva e di variante redatta dall'arch. Paolo Contardo quale direttore dei lavori e datata 26.09.2023 ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 106 c.2., della L.R. 14/2002 art. 27 co.1 e co. 3 e del D.P.Reg. 166 del 05.05.2003 art 29. La perizia suppletiva e di variante si è resa necessaria per aspetti tecnici migliorativi in copertura del sito di cantiere "Vittoria" di Grado, Località Fossalon, lo stralcio dei lavori previsti al sito "Campilunghi" di Lignano Sabbiadoro, ritenuti meno rilevanti, per inserire lavori in copertura del sito di cantiere "Cà Anfora Nuova", funzionali e necessari prima dei lavori previsti al piano primo.

PRESO ATTO che in data 10.11.2023 è stato firmato l'Atto di sottomissione e registrato a Tolmezzo il 27.11.2023 al n°318 Serie 3 Privati che ridetermina l'importo contrattuale come di seguito riportato: Importo netto contrattuale: € 494.045,05 (di cui € 441.465,23 corrispondente al prezzo offerto e € 52'579,82 corrispondente agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

PRESO ATTO che in data 11.06.2024 il RUP, ing. Stefano Bongiovanni, ha approvato una seconda perizia suppletiva e di variante datata 23.05.2024 a firma dell'arch. Paolo Contardo quale direttore dei lavori, per maggiori quantità imprevedibili sulle lavorazioni previste, maggiori oneri delle stesse con la necessità di applicazione di nuovi materiali, causa un degrado non valutabile da un esame a vista ed emerso con le prime lavorazioni (demolizioni).

PRESO ATTO che in data 12.06.2024 è stato firmato l'Atto di sottomissione che ridetermina l'importo contrattuale come di seguito riportato: Importo netto contrattuale: € 504.379,57 (di cui € 451.799,75 corrispondente al prezzo offerto e € 52'579,82 corrispondente agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 26.08.2024 a firma del Direttore dei Lavori arch. Paolo Contardo e sottoscritto dall'impresa appaltatrice VENUTI

LINO SRL con sede in Viale dell'Unione Europea 7 – 33017 Tarcento (UD) per l'importo dei lavori al netto del ribasso inclusi oneri della sicurezza di € 504.379,57 più IVA di legge;

VISTA la relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni di data 20.01.2024, ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 700.000,00, avente il seguente riparto della spesa:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
<b>LAVORI CATEGORIA OG2</b>			
A.	LAVORI IN APPALTO	€	464.289,13
OS	ONERI PER LA SICUREZZA	€	52.579,82
			€ 516.868,95
	RIBASSO DI GARA (2,69% X somme A.)	€	-12.489,38
	<b>SOMME A</b>	€	<b>504.379,57</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1.	Occupazioni temporanee e danni	€	0,00
B.2.	Spese tecniche straordinarie	€	0,00
B.3.	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A) categoria OG02 D.P.Reg.n°0119/Pres dd.07/06/2017 18% x 300000 15% x 204379,57	300.000,00 € 204.379,57 €	54.000,00 <u>30.656,94</u>
	Sommano B.4.		€ 84.656,94
		a detrarre	-0,01
B.4.	I.V.A. IVA 22% sulle voci (A) 22% x 504379,57	504.379,57	€ 110.963,51
B.5.	Imprevisti	€	0,00
		€	<b>195.620,43</b>
		€	<b>700.000,00</b>

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

#### DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 26.08.2024 a firma del Direttore dei Lavori arch. Paolo Contardo e sottoscritto dall'impresa appaltatrice VENUTI LINO SRL con sede in Viale dell'Unione Europea 7 – 33017 Tarcento (UD) per l'importo dei lavori al netto del ribasso inclusi oneri della sicurezza di € 504.379,57 più IVA di legge;
- di approvare la relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 700.000,00, avente il seguente riparto della spesa:

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

**LAVORI CATEGORIA OG2**

A.	LAVORI IN APPALTO	€	464.289,13	
OS	ONERI PER LA SICUREZZA	€	52.579,82	
				€ 516.868,95
	RIBASSO DI GARA (2,69% X somme A.)	€		-12.489,38
	<b>SOMME A</b>			<b>€ 504.379,57</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1.	Occupazioni temporanee e danni	€		0,00
B.2.	Spese tecniche straordinarie	€		0,00
B.3.	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A) categoria <b>OG02</b> D.P.Reg.n°0119/Pres dd.07/06/2017			
	18% x 300000	300.000,00	€	54.000,00
	15% x 204379,57	204.379,57	€	30.656,94
	Sommano B.4.		€	84.656,94
			a detrarre	-0,01
B.4.	I.V.A. IVA 22% sulle voci (A)			
	22% x 504379,57	504.379,57	€	110.963,51
B.5.	Imprevisti	€		0,00
				<b>€ 195.620,43</b>
				<b>€ 700.000,00</b>

- di inoltrare la rendicontazione finale alla Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 06.03.2025 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 13.03.2025;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.03.2025

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)