

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 27.08.2026

N. 180/p/26

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30-09-2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2818) – Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)” (commessa 1245 – CUP I31D21000720006 - importo € 5.000.000,00): Approvazione Quadro Economico Finale

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA”;

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 l'Ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e

Santa Maria la Longa (UD)" (commessa 1245 – importo € 5.000.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2818);

- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 350 dd. 17-09-2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma del geom. Mauro Vidoni e per l'importo di € 5.000.000,00;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)" è stata attribuita al concorrente RTI FERRARI ING. FERRUCCIO SRL - I.CO.S. SRL con sede in Via Brione n.24 Comune di Rovereto (TN) C.F. 09883150154 - P.IVA 02703110276 alle condizioni previste nella lettera invito dd. - 2011 n. 4816/APP di prot., in tutti i documenti di gara e nell'offerta del Concorrente;

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n.105/p/23 dd. 03-05-2023 la gara di appalto è stata aggiudicata al concorrente RTI FERRARI ING. FERRUCCIO SRL - I.CO.S. SRL con sede in Via Brione n.24 Comune di Rovereto (TN) C.F. 09883150154 - P.IVA 02703110276;
- con provvedimento n.346/d/23 dd. 10.07.2023, è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione efficace;

VISTO che con deliberazione n. 79/p/24 dd. 16.05.2024 è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)", per un importo complessivo di euro 5.000.000,00;

PRESO ATTO del Decreto MASAF - DISR I - Prot. Interno N.0255386 del 07/06/2024 con cui è stata approvata la rimodulazione del quadro economico post gara;

PRESO ATTO della delibera n. 235/p/24 dd. 10.12.2024 di approvazione della perizia di variante che il Direttore dei Lavori, ing. Mario Causero in data 12.11.2024 ha trasmesso a mezzo PEC relativa ai lavori di "Progetto 1245- Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)" ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che con nota del 30.01.2025 il delegato alla AS esprime parere favorevole alla Variante in corso d'opera e richiesta utilizzo somme per accantonamenti;

PRESO ATTO della delibera n. 22/d/26 dd. 16.01.2026 di approvazione del verbale definitivo di visita, relazione e certificato di collaudo redatto in data 18.12.2025 dall'ing. Cisilino Massimo, per un importo netto di lavori di € 3.816.079,42 sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Mario Causero, dall'impresa Ferrari ing. Ferruccio S.r.l. e dal RUP dr. ing. Stefano Bongiovanni;

ACCERTATO che durante l'esecuzione delle opere non sono stati riconosciuti e liquidati oneri per "Interferenze reti tecnologiche e servizi" e per "Indennizzi e Occupazioni" di cui al rigo B.2 e C.1;

PRESO ATTO che nei limiti di capienza del quadro economico e delle linee guida, il valore delle spese generali di cui al rigo E.1 ammissibili a finanziamento è pari a €. 344.383,11;

ACCERTATO che le somme sopra esposte rientrano all'interno del finanziamento concesso dall'Allegato 1 del D.M. n. 0484456 del 30.09.2022, di seguito si espone il quadro di raffronto tra il progetto approvato, la rimodulazione ministeriale post gara, la variante approvata ed il conto finale della commessa 1245 - Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)":

QUADRO ECONOMICO		Delibera 26/d/23	Q.E. POST GARA	VARIANTE 235/P/24	CONTO FINALE
A. LAVORI					
A.1.	Lavori in appalto				
A.1.1.	Lavori a corpo:	€ 3.568.184,70	€ 3.425.457,31	€ 3.686.181,14	€ 3.686.101,98
A.2.	Oneri per la sicurezza	€ 124.158,69	€ 124.158,69	€ 129.977,44	€ 129.977,44
SOMMANO A.		€ 3.692.343,39	€ 3.549.616,00	€ 3.816.158,58	€ 3.816.079,42
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1.	Lavori e forniture in affidamento diretto				
B.2.	Interferenze reti tecnologiche e servizi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
SOMMANO B.		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
C. SPESE PER OCCUPAZIONI SERVITU' ED INDENNIZZI					
C.1.	Indennizzi e Occupazioni	€ 55.717,00	€ 55.717,00	€ -	€ -
SOMMANO C.		€ 55.717,00	€ 55.717,00	€ -	€ -
D. IVA					
D.1.	I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)	€ 818.915,55	€ 787.515,52	€ 839.554,89	€ 839.537,47
SOMMANO D.		€ 818.915,55	€ 787.515,52	€ 839.554,89	€ 839.537,47
E. SPESE GENERALI					
E.1.	Spese generali				
SOMMANO E.		€ 332.310,90	€ 431.187,41	€ 343.454,27	€ 344.383,11
F. IMPREVISTI					
F.1.	Imprevisti, premi di accelerazione	€ 70.713,16	€ 70.713,16	€ 832,26	€ -
SOMMANO F.		€ 70.713,16	€ 70.713,16	€ 832,26	€ -
IMPORTO TOTALE		€ 5.000.000,00	€ 4.924.749,09	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
G. ALTRO:/ACCONTONAMENTI/RIBASSI D'ASTA			€ 75.250,91	€ -	€ -
TOTALE A+B+C+D+E+F+G		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

RAVVISATA l'urgenza di assumere il presente provvedimento al fine di rispettare le tempistiche indicate dal MIPAAF per la rendicontazione finale delle spese sostenute;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) e 17) comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare il quadro economico finale predisposto dagli uffici consortili e dal RUP dr. ing. Stefano Bongiovanni della commessa 1245 - Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)":

QUADRO ECONOMICO				Delibera 26/d/23	Q.E. POST GARA	VARIANTE 235/P/24	CONTO FINALE
A.	LAVORI						
	A.1.	Lavori in appalto					
		A.1.1.	Lavori a corpo:	€ 3.568.184,70	€ 3.425.457,31	€ 3.686.181,14	€ 3.686.101,98
	A.2	Oneri per la sicurezza		€ 124.158,69	€ 124.158,69	€ 129.977,44	€ 129.977,44
SOMMANO A.				€ 3.692.343,39	€ 3.549.616,00	€ 3.816.158,58	€ 3.816.079,42
B.	SOMME A DISPOSIZIONE						
	B.1.	Lavori e forniture in affidamento diretto					
	B.2.	Interferenze reti tecnologiche e servizi		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
SOMMANO B.				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
C.	SPESE PER OCCUPAZIONI SERVITU' ED INDENNIZZI						
	C.1.	Indennizzi e Occupazioni		€ 55.717,00	€ 55.717,00	€ -	€ -
SOMMANO C.				€ 55.717,00	€ 55.717,00	€ -	€ -
D.	IVA						
	D.1.	I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		€ 818.915,55	€ 787.515,52	€ 839.554,89	€ 839.537,47
SOMMANO D.				€ 818.915,55	€ 787.515,52	€ 839.554,89	€ 839.537,47
E.	SPESE GENERALI						
	E.1.	Spese generali					
SOMMANO E.				€ 332.310,90	€ 431.187,41	€ 343.454,27	€ 344.383,11
F.	IMPREVISTI						
	F.1.	Imprevisti, premi di accelerazione		€ 70.713,16	€ 70.713,16	€ 832,26	€ -
SOMMANO F.				€ 70.713,16	€ 70.713,16	€ 832,26	€ -
IMPORTO TOTALE				€ 5.000.000,00	€ 4.924.749,09	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
G.	ALTRO:/ACCONTONAMENTI/RIBASSI D'ASTA				€ 75.250,91	€ -	€ -
TOTALE A+B+C+D+E+F+G				€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 27.08.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 03.09.2026;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.08.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 22.01.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 29.01.2026;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - e) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - f) il conto consuntivo;
 - g) lo statuto consortile;
 - h) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.01.2026

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)