

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 29.04.2026

N. 205/d/26

Oggetto: Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale. (B.I. 010/16 - CUP I53G16000310002 importo € 314.591,84 – commessa 1041): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventisei, addì 29 del mese di aprile alle ore 9.00 presso la Sala Valduga della CCIAA di Pordenone – Udine, sede di Udine via Morpurgo 4, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.04.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita in presenza la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- con D.R. n. 4140/AGFOR dd. 29/11/2016 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato delegato per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Interventi di espurgo, ripresa e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale (B.I. 010/16) per l'importo di € 314.591,84;
- con provvedimento n° 380/d/16 dd. 16.12.2016 sono state nominate le figure professionali responsabili della redazione ed esecuzione del progetto "Interventi di espurgo, ripresa e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale (B.I. 010/16) per l'importo di € 314.591,84 ed in particolare il geom. Mauro Vidoni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento mentre l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione;
- con provvedimento n° 484/d/17 dd. 15.11.2017 è stato adottato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli "Interventi di espurgo, ripresa e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale (B.I. 010/16) redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 15.11.2017, dell'importo di € 314.591,84, dichiarandone la conformità alla relazione tecnica allegata al D.R. 4140 dd. 29.11.2016, di delegazione amministrativa intersoggettiva, con i contenuti di cui alla L.R. 14/2002;
- con D.R. n. 3445/AGFOR dd. 18.06.2018 la Regione FVG - Servizio Gestione Territorio Montano, Bonifica e Irrigazione ha approvato il progetto preliminare di cui sopra;
- con provvedimento n° 558/d/17 dd. 15.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo agli "Interventi di espurgo, ripresa e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale (B.I. 010/16) -CUP I53G16000310002 – commessa 1041", per l'importo di € 314.591,84 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., redatto in data 15.12.2017 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni;
- con provvedimento n° 59/p/18 dd. 26.03.2018 è stato rettificato il provvedimento 558/d/17 con aggiornamento del piano economico del progetto definitivo – esecutivo, secondo il quadro economico sotto riportato:

NUM.ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE
A	<u>LAVORI IN APPALTO</u>		
	<u>Affidamenti diretti sotto soglia</u>		
	1) Totale lavori canale di San Gottardo	€ 38.973,30	
	Oneri per la sicurezza canale di San Gottardo	€ 500,00	€ 39.473,30
	2) Trasporto e smaltimento del materiale espurgato	€ 31.200,00	€ 31.200,00
	3) Espurgo delle tratte tubate	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	<u>Affidamenti procedura negoziata</u>		
	2) Totale lavori canale di Castions	€ 105.500,00	
	Oneri per la sicurezza canale di Castions	€ 2.000,00	€ 107.500,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 216.173,30
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
	<i>Lavori in Diretta Amministrazione</i>		
a)	Sfalci ed espurghi	€ 9.822,65	€ 9.822,65
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)		€ 9.822,65
	TOTALE LAVORI A) + B)		€ 225.995,95
C	<u>SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)</u>		€ 40.679,27
D	<u>I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto</u>	€ 47.558,13	€ 47.558,13
F	<u>imprevisti</u>		€ 358,49
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		€ 314.591,84
	e in C.T.		€ 314.591,84
	Spese Generali:		
	18 % fino a €. 300.000,00	€ 40.679,27	
		€ 40.679,27	

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia datato 14.06.2021 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 113.665,05;

VISTO il conto finale e la relativa rendicontazione datata 30.09.2019, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni;

PRESO ATTO che a causa della mole di lavoro che gli uffici consortili hanno affrontato per gestire i finanziamenti relativi al PNRR, L. 178, PNISSEI, Fondi FSC non è stato possibile predisporre e trasmettere la documentazione giustificativa della spesa nei tempi stabiliti dal decreto, e che pertanto contestualmente alla presentazione degli atti di contabilità finale sarà necessario richiedere la rifsazione del termine di presentazione della stessa;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto datato 14.06.2021 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni e sottoscritto dall'impresa appaltatrice I.C.E.S.R.L. con sede in Zona Industriale Carnia, 6 – 33010 Venzone (UD) P.IVA 02312820307 per l'importo di € 113.665,05 escluso IVA;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in Affidamenti diretti datato 08.06.2022 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 135.484,10;
- di approvare il conto finale e la relativa rendicontazione datata 30.09.2019, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni;

Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consortile. Comm. 1041				Comm. 1041	
CUP 153G16000310002- Importo € 314.591,84.					
NUM.ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE	IMPORTO	TOTALE
	<u>RIEPILOGO DELLA SPESA</u>				
A	<u>LAVORI IN APPALTO</u>				
	<u>Affidamenti diretti sotto soglia</u>				
	1) Totale lavori canale di San Gottardo	€ 38.973,30		€ 38.693,54	
	Oneri per la sicurezza canale di San Gottardo tratta	€ 500,00	€ 39.473,30		€ 38.693,54
	2) Trasporto e smaltimento del materiale espurgato	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 17.622,00	€ 17.622,00
	3) Espurgo delle tratte tubate	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 24.512,00	€ 24.512,00
	4) Affidamento fresatura ceppaie Mortegliano		€ -	€ 30.225,00	€ 30.225,00
	<u>Affidamenti procedura negoziata</u>				
	2) Totale lavori canale di Castions	€ 105.500,00		€ 93.599,60	
	Oneri per la sicurezza canale di Castions	€ 2.000,00	€ 107.500,00	€ 2.000,00	€ 113.665,05
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 216.173,30		€ 224.717,59
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
	<i>Lavori in Diretta Amministrazione</i>				
a)	Sfalci e risagomature	€ 9.822,65	€ 9.822,65	€ -	€ -
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)		€ 9.822,65		€ -

	TOTALE LAVORI A) + B)		€ 225.995,95		€ 224.717,59
C	<u>SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)</u>		€ 40.679,27		€ 40.449,17
D	<u>I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto</u>	€ 47.558,13	€ 47.558,13	€ 49.437,87	€ 49.437,87
F	<u>imprevisti</u>		€ 358,49		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA e in C.T.		€ 314.591,84		€ 314.604,63
			€ 314.591,84		€ 314.591,84
	Spese Generali:				
	18 % fino a €. 300.000,00	€ 40.679,27		€ 40.449,17	
		€ 40.679,27		€ 40.449,17	

- di prendere atto che in sede di conto finale per il calcolo delle spese generali è stato applicato il D.P.Reg. 0119/Pres. dd. 07.06.2017, nei limiti del finanziamento disponibile;
- di inoltrare gli atti di contabilità finale alla Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali – Servizio Gestione Territorio Rurale e Irrigazione per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 06.05.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 13.05.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.05.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)