

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 20.05.2019

N. 222/d/20

Oggetto: Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 2° lotto (B.I. 026/05 - CUP E98B05000050002 – importo € 890.036,00 – commessa 445): determinazione sulle riserve dell'ATI esecutrice

L'anno duemilaventi, addì 20 del mese di maggio alle ore 10.30 presso il magazzino consortile di Via Lavariano 1 a Mortegliano, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 13.05.2020 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BETTO SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BIANCHINI GIANCARLO	"		X
CANDOTTO LUCA	"		X
FERESIN CARLO	"	X	
GIGANTE SIRIO	"		X
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
NATA GIANNI	"		X
THURN VALSASSINA PHILIP	"	X	
ZANONE PIERFRANCO	"	X	
MIAN PALMINA	RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE	X	
LUNAZZI MARCO	PRESIDENTE REVISORI LEGALI	X	
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
ZAMPAR ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

RICHIAMATO il provvedimento n° 166/d/20 dd. 04.03.2020 con il quale la Deputazione:

- ha presso atto della Relazione riservata redatta in data 24.02.2020 dal Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini, in merito alle riserve iscritte dall'A.T.I. COSTRUZIONI CICUTTINI S.R.L. (Mandatara) - ADRIACOS S.R.L. (Mandante), trasmessa al RUP, ing. Stefano Bongiovanni a mezzo nota prot. n°1333 di pari data, ove ha specificato che nulla debba essere riconosciuto all'A.T.I. per le riserve e demandando al RUP la valutazione in merito alla disapplicazione delle penali;
- ha preso atto della comunicazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisita al prot. consortile n° 1636 dd. 03.03.2020;
- ha demandato ad un successivo provvedimento e comunque entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la valutazione delle determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle riserve ed all'applicazione delle penali;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del procedimento, ing. Stefano Bongiovanni datata 15.05.2020, agli atti consortili, con cui lo stesso R.U.P. approva e fa proprie integralmente le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini, dd. 24.02.2020, ritenendo le riserve non ammissibili e specificando che non vi sono i presupposti per la formulazione di una proposta di accordo bonario;

RITENUTO di fare propri i contenuti della relazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento, e pertanto di respingere le riserve iscritte dall'appaltatore sul registro di contabilità, senza avviare la procedura dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016;

ATTESO che il termine di 90 giorni decorrente dalla relazione riservata del Direttore dei Lavori è in scadenza per cui si rende urgente valutare se addivenire o meno alla formulazione di una proposta di accordo bonario con l'A.T.I. appaltatrice;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di prendere atto e fare propri i contenuti della relazione redatta dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, datata 15.05.2020, agli atti consortili, con cui lo stesso R.U.P. approva e fa proprie integralmente le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini, dd. 24.02.2020, ritenendo le riserve non ammissibili e specificando che non vi sono i presupposti per la formulazione di una proposta di accordo bonario;
- di respingere le riserve iscritte dall'appaltatore sul registro di contabilità, senza avviare la procedura dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016;
- di confermare l'incarico al RUP per la valutazione delle eventuali richieste di provvedimenti in autotutela aventi ad oggetto la disapplicazione in tutto o in parte delle ridette penali, affinché il RUP rimetta a questa Deputazione Amministrativa una apposita nota per la conseguente decisione in sede di approvazione del rendiconto finale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 22.05.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 29.05.2020
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.05.2020

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)