

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 16.01.2026

N. 23/d/26

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30/09/2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2819) - Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD) (commessa 1246 – CUP I21D21000140006 - importo € 4.400.000,00); Approvazione del Certificato di Collaudo

L'anno duemilaventisei, addì 16 del mese di gennaio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 12.01.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"		X
MIAN PALMINA	"		X
VENTURINI TIZIANO	"		X
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA”;

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 il geom. Mauro Vidoni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato "Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)" (commessa 1246 – importo € 4.400.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2819);
- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 26/d/23 dd. 23.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 4.400.000,00;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)" è stata attribuita al concorrente VENETA21 S.R.L. C.F. 02533620270 - P.IVA 00936900257 con sede in Via dell'Industria 4 – 32016 Alpagò (BL) alle condizioni previste nella lettera invito dd. 14.02.2023 n. 4817/APP di prot., in tutti i documenti di gara e nell'offerta del Concorrente;

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n.106/p/23 dd. 30.05.2023 la gara di appalto è stata aggiudicata al concorrente VENETA21 S.R.L. C.F. 02533620270 - P.IVA 00936900257 con sede in Via dell'Industria 4 – 32016 Alpagò (BL);

- con provvedimento n.347/d/23 dd. 10.07.2023, è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione efficace;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione efficace è necessario rimodulare ed approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo secondo i criteri previsti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'attuazione dei progetti PNRR M2C4 investimento 4.3;

VISTO che con deliberazione n. 80/p/24 dd. 16.05.2024 è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)", per un importo complessivo di euro 4.400.000,00;

PRESO ATTO del Decreto MASAF - DISR 01 - Prot. Interno N.0255586 del 07/06/2024 con cui è stata approvata la rimodulazione del quadro economico post gara;

PRESO ATTO della delibera n. 204/p/24 dd. 17.10.2024 di approvazione della perizia di variante che il Direttore dei Lavori, ing. Marco Cojutti in data 04.10.2024 ha trasmesso a mezzo PEC la perizia di variante relativa ai lavori di "Progetto 1246- Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati M02, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD) – CUP I21D21000140006 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, ripartita secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO						
	DESCRIZIONE E COMPUTO	PROGETTO	CONTRATTO (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,87%)	PERIZIA DI VARIANTE N° 1	PERIZIA DI VARIANTE N° 1 (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,87%)	DIFFERENZA VARIANTE N° 1 - CONTRATTO
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>					
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	3.133.104,85 €	2.980.522,64 €	3.336.969,47 €	3.174.459,06 €	193.936,42 €
A.2	Oneri per la sicurezza	103.582,74 €	103.582,74 €	111.769,14 €	111.769,14 €	8.186,40 €
	<b>Totale lavori in appalto A</b>	<b>3.236.687,59 €</b>	<b>3.084.105,38 €</b>	<b>3.448.738,61 €</b>	<b>3.286.228,20 €</b>	<b>202.122,82 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B.1	Lavori e forniture in affidamento diretto	- €	- €		- €	- €
B.2	Analisi materiale di scavo	- €	- €		- €	- €
B.3	Interferenze con reti tecnologiche e pubblici servizi	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	- €
	<b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE B</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>C</b>	Spese per occupazioni, servitù e indennizzi	48.956,00 €	48.956,00 €		10.000,00 €	- 38.956,00 €
<b>D</b>	IVA 22 % su Totale A+B	714.271,27 €	680.703,18 €	758.722,49 €	725.170,20 €	44.467,02 €
<b>E</b>	Spese generali (in base al piano dei fabbisogni)	291.301,88 €	376.915,69 €	291.301,88 €	291.301,88 €	- 85.613,81 €
<b>F</b>	Imprevisti, premi di accelerazione	98.783,26 €	98.783,26 €		77.299,72 €	- 21.483,54 €
<b>G</b>	Accantonamenti/Ribassi		100.536,49 €			
	<b>CONTO TOTALE</b>	<b>4.400.000,00 €</b>	<b>4.400.000,00 €</b>	<b>4.498.762,98 €</b>	<b>4.400.000,00 €</b>	<b>- €</b>

ACCERTATO che con nota dell'Ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza ing. Domenico Agatiello del 24/10/2024 ha espresso il parere favorevole sulla perizia di variante, in data 25/10/2024 il Ministero ha trasmesso con nota prot. 0565658 la proprio presa d'atto Perizia di Variante. e richiesta utilizzo somme per accantonamenti;

VISTO il Verbale definitivo di visita, relazione e certificato di collaudo redatto in data 13.12.2025 dall'ing. Cisilino Massimo, per un importo netto di lavori di € 3275851,95 sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Maroc Cojutti, dall'impresa Veneta 21 S.r.l. e dal RUP geom. Vidoni Mauro;

RAVVISATA l'urgenza di assumere il presente provvedimento al fine di rispettare le tempistiche

indicate dal MIPAAF per la rendicontazione finale delle spese sostenute;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

#### DELIBERA

- di approvare il verbale definitivo di visita, relazione e certificato di collaudo redatto in data 13.12.2025 dall'ing. Cisilino Massimo, per un importo netto di lavori di € 3275851,95 sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Maroc Cojutti, dall'impresa Veneta 21 S.r.l. e dal RUP geom. Vidoni Mauro;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 20.01.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 27.01.2026;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.01.2026

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)