

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 30.06.2021

N.239/d/21

**Oggetto: Rinnovamento parziale della centrale idroelettrica denominata "di Basiliano":
approvazione schema accordo transattivo**

L'anno duemilaventuno, addì 30 del mese di giugno alle ore 8:45 presso la Sala riunioni del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia di Via Magrini 2 a Orgnano di Basiliano, a seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.06.2021 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BETTO SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BIANCHINI GIANCARLO	"	X	
CANDOTTO LUCA	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
GIGANTE SIRIO	"		X
GIOVANATTO DANIELE	"		X
NATA GIANNI	"	X	
THURN VALSASSINA PHILIP	"	X	
ZANONE PIERFRANCO	"	X	
MIAN PALMINA	RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE		X
LUNAZZI MARCO	PRESIDENTE REVISORI LEGALI	X	
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
ZAMPAR ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana gestisce la centrale idroelettrica ubicata in località Sclaunico in comune di Lestizza dal 2 maggio 1989, giusto regolamento di servizio sottoscritto con l'ENEL – Compartimento di Venezia in pari data dall'allora Consorzio di Bonifica Stradalta;

PRESO ATTO che a seguito di alcuni approfondimenti tecnico – economici è emersa l'opportunità di provvedere al rinnovamento della centrale idroelettrica in considerazione della mutata tecnologia, dei migliori rendimenti elettrici ed idraulici delle moderne apparecchiature e del quadro normativo che prevede tariffe incentivanti per gli interventi di rinnovamenti sugli impianti idroelettrici;

ATTESO che con provvedimento n° 232/d/11 dd. 16.11.2011, immediatamente esecutivo è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per il "Rinnovamento parziale della centrale idroelettrica "di Basiliano"" datato novembre 2011 a firma del dott. ing. Fabio Bellabona della ditta IMPEL SYSTEM s.r.l., per l'importo complessivo di € 1.370.353,75;

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n° 233/d/11 dd. 16.11.2011 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di "Rinnovamento parziale della centrale idroelettrica "di Basiliano"" per un importo a base d'asta di € 937.875,00, mediante la procedura di cui all'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 ("procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara") con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006);
- che con provvedimento n° 5/p/12 dd. 25.01.2012 sono state nominate le figure professionali responsabili dell'iter realizzativo degli interventi in oggetto, ed in particolare l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Massimo Canali Direttore dei Lavori e l'ing. Ernesto Minatel coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- con provvedimento n° 200/d/13 dd. 11.10.2013, è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo per il "Rinnovamento parziale della centrale idroelettrica "di Basiliano"" aggiornato OTTOBRE 2013 a firma del dott. ing. Fabio Bellabona della ditta IMPEL SYSTEM s.r.l., per l'importo complessivo di € 1.370.353,75, ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

A LAVORI A BASE D'ASTA	
Totale lavori	€ 915.000,00
Oneri relativi alla sicurezza	€ 22.875,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 937.875,00
B SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia per cottimi	€ 75.000,00

Spese generali 12%	€	121.545,00
Imprevisti	€	13.101,25
IVA 22% lavori in appalto e lavori in economia	€	<u>222.832,50</u>
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	1.370.353,75

- con provvedimento n° 201/d/13 dd. 11.10.2013 è stata riapprovata la lettera invito a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Rinnovamento parziale della centrale idroelettrica denominata "di Basiliano"" per un importo a base d'asta di € 937.875,00, mediante la procedura di cui all'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 ("procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara") con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006);
- con provvedimento n° 10/p/14 dd. 27.01.2014 l'appalto dei lavori di "Rinnovamento parziale della centrale idroelettrica denominata "di Basiliano"" è stato aggiudicato in via definitiva al GRUPPO ZILIO S.P.A. con sede in Via Ferrarin n° 73 – 36022 Cassola (VI) con un ribasso del 6,89% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 874.831,50 di cui € 851.956,50 per lavori a corpo ed € 22.875,00 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 31.01.2014 si è proceduto alla consegna lavori sotto riserve di legge;
- con provvedimento n° 11/p/14 dd. 19.02.2014 è stato affidato all'ing. Fabio Bellabona della ditta IMPEL SYSTEM s.r.l., Via Valmarana n° 46 – 35027 Noventa Padovana (PD) l'incarico per la assistenza tecnica alla Direzione Lavori nei confronti della Ditta aggiudicataria;
- con contratto del 16/04/2014, il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, oggi Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, commissionava a Gruppo Zilio S.r.l. l'appalto per la realizzazione dei lavori di rinnovamento parziale della centrale idroelettrica di Basiliano per il complessivo importo di € 874.831,50;
- nel corso delle attività di realizzazione e collaudo si verificavano dei gravi problemi di funzionamento;
- in seguito agli interventi di ripristino effettuati da parte di Gruppo Zilio, l'invio di integrazione documentale richiesta e l'avvenuta effettuazione della prova di rendimento, l'allora Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento tratteneva il pagamento dell'importo a saldo in favore di Gruppo Zilio S.r.l., pari ad € 276.849,14 a titolo di acconto risarcimento danni;
- con comunicazione del 21/03/2018, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, quale successore a titolo universale del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, richiedeva il pagamento di penali per € 87.483,31, oltre ad un danno da mancata produzione quantificato in € 366.516,60, confermando a Gruppo Zilio che avrebbe trattenuto, quindi, a titolo di parziale compensazione, l'importo di € 276.849,14 di cui al residuo della contabilità di cantiere, ed invitando Gruppo Zilio a corrispondere la residua somma di € 177.150,77 entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- Gruppo Zilio contestava quanto eccepito dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ed attivava la procedura di mediazione volontaria al fine di ottenere il pagamento della somma di € 276.849,14 a titolo di saldo del corrispettivo previsto per l'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori di rinnovamento della centrale idroelettrica di Basiliano;
- la procedura di mediazione si concludeva con verbale negativo per la mancata adesione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, mancata adesione giustificata dalla natura giuridica dell'ente a totale partecipazione pubblica;

RILEVATO che, a seguito dei successivi incontri le parti, con l'ausilio dei rispettivi legali, raggiungevano un accordo transattivo a definizione della controversia che nei contenuti è acquisito al prot. n° 5680 dd. 29.06.2021;

RAVVISATO l'interesse del Consorzio a pervenire ad una soluzione stragiudiziale della vicenda per contenere gli oneri di lite e l'alea insita nel procedimento giudiziale oltre che la dilatazione dei tempi con conseguente ulteriore impegno da parte degli uffici che questo comporta;

ESAMINATA la bozza di accordo predisposta dallo Studio Legale Galgano in collaborazione con gli uffici consortili acquisita al protocollo come sopra indicato e ritenuto che al stessa sia rispondente agli interessi consortili;

PRESO ATTO che su tale ipotesi di accordo transattivo lo Studio Legale Galgano ha espresso parere favorevole, giusta comunicazione acquisita al prot. consortile n° 5680 dd. 29.06.2021 confermata successivamente con ulteriore nota a stesura definitiva dell'accordo;

RILEVATA la necessità di procedere alla sua approvazione e di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione dell'atto in parola;

VISTO l'art. 14 commi 2° e 3° lett. d), f), y) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema accordo transattivo per la "Rinnovamento parziale della centrale idroelettrica denominata "di Basiliano"" acquisito al prot. consortile n° 5680 dd. 29.06.2021;
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla stipula dell'atto e a tutti gli atti inerenti e conseguenti necessari;
- di dare, altresì, mandato al Presidente ad apportare quelle modifiche, di carattere formale e non sostanziale all'atto allegato, che si dovessero rendere necessari in fase di stipula;
- di introitare la somma transata al conto R.A.05.04.08 "Rimborsi spese per manutenzione canali ed opere consortili".

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 07.07.2021 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 14.07.2021.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.07.2021.

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)