

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 19.05.2026

N. 251/d/26

Oggetto: Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento (Decr. 106 dd. 20.11.2019 - codice Re.N.Di.S. UD004A/10 - CUP I68H16000050005- importo € 800.000,00 – commessa 1169); riapprovazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventisei, addì 19 del mese di maggio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 13.05.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"		X
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"		X
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che:

- con Decreto n. 106 dd. 20.11.2019, acquisito al prot. consortile n. 10092 dd. 04.12.2019, il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana quale soggetto in avvalimento per la progettazione e l'esecuzione, compreso l'appalto, dell'intervento di "Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento nei comuni di Gemona del Friuli e Osoppo (UD)";
- con provvedimento n. 112/d/26 dd. 09.03.2026 si era proceduto all'approvazione dei "Certificati di Regolare Esecuzione" delle ditte impiegate per la realizzazione delle opere in oggetto e della relativa Rendicontazione finale della spesa;

PRESO ATTO che si rende necessaria una modifica alla Rendicontazione Finale della Spesa a seguito dell'adeguamento del consuntivo delle spese, dei pagamenti sostenuti e degli incentivi per funzioni tecniche in base a quanto disposto dalla Convenzione di Avvalimento, e che pertanto il Quadro Economico Finale aggiornato risulta essere il seguente:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Lavori a Misura	€ 521.888,24
A2) Lavori di perizia	€ 79.983,45
TOTALE A1+A2	€ 601.871,69
A dedurre il ribasso d'asta pari al 27,44%	-€ 165.153,59
A3.1) Oneri per la sicurezza di progetto	€ 22.698,12
A3.2) Oneri per la sicurezza di perizia	€ 2.406,99
TOTALE A3=A3.1+A3.2	€ 25.105,11
TOTALE A1+A2+A3	€ 461.823,21
A4.1) Lavori in affidamento diretto	€ 72.635,29
A dedurre il ribasso d'asta pari al 6,00%	-€ 4.358,12
A4.2) Oneri per la Sicurezza per lavori in affidamento diretto	€ 2.774,49
TOTALE A4=A4.1+A4.2	€ 71.051,66
A5) Importo riconosciuto all'Impresa per danni conseguenti a eventi alluvionali (quota parte progetto 1.169)	€ 16.840,60
TOTALE A=A1+A2+A3+A4+A5	€ 549.715,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Espropri e asservimenti	€ 797,76
B2) Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete	€ 0,00

B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 0,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo	€ 107.687,07
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	€ 120.937,40
B6) Indagini specialistiche	€ 0,00
B7) Oneri fiscali	€ 0,00
B8) Imprevisti	€ 0,00
B9) Spese tecniche Commissario	€ 932,09
TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	<u>€ 230.354,32</u>
TOTALE GENERALE	<u>€ 780.069,79</u>

Dal quadro economico di rendicontazione di cui sopra, per i lavori di "Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento" risulta pertanto una economia di € 19.930,21, rispetto agli 800.000,00 euro finanziati con il Decreto n. 106 dd. 20.11.2019;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento della Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 14.03.2026 ed il relativo consuntivo delle spese e dei pagamenti con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Lavori a Misura	€ 521.888,24
A2) Lavori di perizia	€ 79.983,45
TOTALE A1+A2	<u>€ 601.871,69</u>
A dedurre il ribasso d'asta pari al 27,44%	-€ 165.153,59
A3.1) Oneri per la sicurezza di progetto	€ 22.698,12
A3.2) Oneri per la sicurezza di perizia	€ 2.406,99
TOTALE A3=A3.1+A3.2	<u>€ 25.105,11</u>
TOTALE A1+A2+A3	<u>€ 461.823,21</u>
A4.1) Lavori in affidamento diretto	€ 72.635,29
A dedurre il ribasso d'asta pari al 6,00%	-€ 4.358,12
A4.2) Oneri per la Sicurezza per lavori in affidamento diretto	€ 2.774,49
TOTALE A4=A4.1+A4.2	<u>€ 71.051,66</u>
A5) Importo riconosciuto all'Impresa per danni conseguenti a eventi alluvionali (quota parte progetto 1.169)	€ 16.840,60
TOTALE A=A1+A2+A3+A4+A5	<u>€ 549.715,47</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Espropri e asservimenti	€ 797,76
B2) Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete	€ 0,00
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 0,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo	€ 107.687,07
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	€ 120.937,40
B6) Indagini specialistiche	€ 0,00
B7) Oneri fiscali	€ 0,00

B8) Imprevisti	€ 0,00
B9) Spese tecniche Commissario	€ 932,09
TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	<u>€ 230.354,32</u>
TOTALE GENERALE	€ 780.069,79

Dal quadro economico di rendicontazione di cui sopra, per i lavori di “Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento” risulta pertanto una economia di € 19.930,21, rispetto agli 800.000,00 euro finanziati con il Decreto n. 106 dd. 20.11.2019.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 21.05.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 28.05.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.05.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)