

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 17.06.2020

N. 260/d/20

Oggetto: Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 3° intervento (B.I. 015/06 – CUP E23B06000090002 – commessa 451): adozione perizia suppletiva e di variante

L'anno duemilaventi, addì 17 del mese di giugno alle ore 10.30 presso la sede consortile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 11.06.2020 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BETTO SIMONE	CONSIGLIERE		X
BIANCHINI GIANCARLO	"		X
CANDOTTO LUCA	"		X
FERESIN CARLO	"	X	
GIGANTE SIRIO	"		X
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
NATA GIANNI	"	X	
THURN VALSASSINA PHILIP	"		X
ZANONE PIERFRANCO	"		X
MIAN PALMINA	RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE	X	
LUNAZZI MARCO	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
ZAMPAR ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- con D.P.Reg. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO, inoltre, che:

- con D.R. n° 9219 dd. 29/11/2006 il cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana è stato delegato alla progettazione e realizzazione delle opere indicate in oggetto;
- il progetto preliminare dd. 20/8/2008, a firma dell'ing. Michele Cicuttini e del geom. Gabriele Peres, è stato adottato con deliberazione della Deputazione amministrativa n° 101 dd. 3/11/2008 ed approvato con D.R. n° 199 dd. 10/2/2009;
- il progetto preliminare è stato successivamente aggiornato in data 30/3/2010 e quindi approvato con deliberazione del Presidente consortile n° 136 dd. 12/5/2010;
- il progetto definitivo - esecutivo dd. 11/5/2011, a firma dell'ing. Michele Cicuttini e del geom. Gabriele Peres, è stato adottato con deliberazione del Presidente n° 229 dd. 28/7/2011 e ratificata con deliberazione della Deputazione amministrativa n° 61 dd. 11/8/2011;
- in data 20/6/2012 è stato redatto un primo aggiornamento del succitato progetto definitivo - esecutivo, successivamente adottato con deliberazione della Deputazione amministrativa n° 51 dd. 21/6/2012;
- in data luglio 2015 è stato redatto un secondo aggiornamento del succitato progetto definitivo - esecutivo, successivamente adottato con deliberazione presidenziale n° 289 dd. 28/7/2015;
- la disponibilità delle aree interessate dall'intervento è subordinata alla validità del vincolo preordinato all'esproprio, apposto sul progetto n°442 con decreto n° 10 del 21/2/2011 dal Commissario straordinario del comune di Grado;
- in attesa dell'approvazione del progetto definitivo - esecutivo dd. luglio 2015, in data 21/2/2016 veniva a decadere il vincolo di cui al punto precedente;
- il vincolo è stato reiterato mediante la pubblicazione sul B.U.R. n°44 dd. 2/11/2017 dell'avviso di approvazione della variante di livello comunale n° 26 al P.R.G.C.;
- durante il periodo di vacanza del suddetto vincolo, sono intervenuti il d.lgs. n° 50 dd. 18/4/2016, "codice dei contratti pubblici", ed il D.P.Reg. n° 0119/Pres. dd. 07/6/2017, che incide sul calcolo forfetario delle spese tecniche;
- per tener conto del D.Lgs. n° 50 dd. 18/4/2016 e del D.P.Reg. n° 0119/Pres. dd. 7/6/2017 il progetto definitivo esecutivo è stato aggiornato in data novembre 2017 e adottato con provvedimento della Deputazione amministrativa n° 30 dd. 16/1/2018 ed approvato con il d.r. 947 dd. 1/3/2018;
- per l'affidamento dei lavori in appalto, con deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio n° 240 dd. 27/4/2018, è stata approvata la modalità di gara mediante la procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 c. 2 d.lgs. 50/2016) e relativi bando di gara e disciplinare;

- i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore con deliberazione del Presidente consortile n° 164 dd. 13/8/2018 ed affidati al r.t.i. Costruzioni Cicuttin s.r.l. (capogruppo) e Adriacos s.r.l. (mandante) da Latisana UD (c.i.g. 7474604E56), mediante la stipula del contratto d'appalto del 29/10/2018, registrato a Cervignano del Friuli UD il 7/12/2018 al n° 1953 serie 3 atti privati, successivamente integrato con l'atto d'integrazione contrattuale del 24/6/2019;

CONSIDERATO che a seguito del ribasso di gara e del mancato affidamento diretto di lavori e servizi sulle linee a rete sono state generate delle economie, per il cui utilizzo si è reso necessario procedere con la redazione una perizia suppletiva e di variante, che comporta un aumento dell'importo contrattuale, per l'esecuzione di alcune opere previste nel progetto preliminare ed escluse nel progetto definitivo esecutivo per la mancanza delle risorse economiche;

VISTA la perizia suppletiva e di variante dell'intervento denominato "trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 3° stralcio (B.l. 015/06 - commessa 451)" a firma dell'ing. Michele Cicuttini, dell'importo di 1.578.700,00 €, ripartita secondo il seguente quadro economico di spesa:

A appalti di lavori		
1 lavori a corpo	€	167.853,97
2 lavori a misura	€	1.157.194,17
3 oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso di gara)	€	38.126,76
4 ribasso di gara (20,67% X 1.325.048,14 €)	€	<u>-273.887,45</u>
sommano "A"		€ 1.089.287,45
B somme a disposizione dell'amministrazione		
1 indennità sulle aree e/o sugli immobili		
a occupazioni temporanee	€	28.300,00
2 spese di progettazione, generali e di collaudo, calcolate sulle voci della categoria og6 "A+B1", applicando le aliquote di cui all'allegato a del d.p.g.r. n° 0119/pres. dd. 7/6/2017		
a 21% X € 300.000,00	€	63.000,00
b 18% X € 800.000,00	€	144.000,00
c 11% X € 17.587,45	€	<u>1.934,62</u>
sommano "B2"	€	208.934,62
3 imposte e tributi		
a i.v.a. sulla voce "A" (22% X € 1.089.287,45)	€	239.643,24
4 altri importi		
a imprevisti	€	<u>12.534,69</u>
sommano "B"		€ 489.412,55
importo complessivo "A+B"		<u>€ 1.578.700,00</u>

Euro unmilione cinquecento settantottomilasettecento/00

PRESO ATTO che nella perizia di cui sopra è previsto un aumento dell'importo di contratto superiore al 20% e pertanto si rende necessaria l'approvazione da parte degli uffici regionali che hanno concesso il finanziamento;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di adottare la perizia suppletiva e di variante dell'intervento denominato "trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 3° stralcio (B.I. 015/06 - commessa 451)" a firma dell'ing. Michele Cicuttini, dell'importo di 1.578.700,00 €, ripartita secondo il seguente quadro economico di spesa:

A appalti di lavori		
1 lavori a corpo	€	167.853,97
2 lavori a misura	€	1.157.194,17
3 oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso di gara)	€	38.126,76
4 ribasso di gara (20,67% X 1.325.048,14 €)	€	<u>-273.887,45</u>
sommano "A"		€ 1.089.287,45
B somme a disposizione dell'amministrazione		
1 indennità sulle aree e/o sugli immobili		
a occupazioni temporanee	€	28.300,00
2 spese di progettazione, generali e di collaudo, calcolate sulle voci della categoria og6 "A+B1", applicando le aliquote di cui all'allegato a del d.p.g.r. n° 0119/pres. dd. 7/6/2017		
a 21% X € 300.000,00	€	63.000,00
b 18% X € 800.000,00	€	144.000,00
c 11% X € 17.587,45	€	<u>1.934,62</u>
sommano "B2"	€	208.934,62
3 imposte e tributi		
a i.v.a. sulla voce "A" (22% X € 1.089.287,45)	€	239.643,24
4 altri importi		
a imprevisti	€	<u>12.534,69</u>
sommano "B"		€ <u>489.412,55</u>
importo complessivo "A+B"		€ <u>1.578.700,00</u>

Euro unmilione cinquecento settantottomilasettecento/00

- di trasmettere agli uffici regionali competenti la perizia di cui sopra per la relativa approvazione.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 19.06.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 26.06.2020.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.06.2020.

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)