

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 16.10.2025

N. 265/p/25

Oggetto: Attuazione dell'Accordo di programma del 28 ottobre 2020 per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse Nazionale di "Caffaro di Torviscosa", limitatamente alle schede 4 e 5 dell'Allegato tecnico all'Accordo medesimo
Scheda 4 - Commessa n. 1275 - Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate "E e "F" - stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica - (Progetto approvato con Decreto MATTM n.529 dd. 01/12/2017)
CUP D57B20000460001 - importo € 6.540.910,34
Adozione variante - Correzione errore materiale nel testo della Delibera 246/d/25 dd. 30.06.2025

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

RICHIAMATO proprio il provvedimento n. 246/p/25 dd. 30.09.2025 ad oggetto "Attuazione dell'Accordo di programma del 28 ottobre 2020 per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse Nazionale di "Caffaro di Torviscosa", limitatamente alle schede 4 e 5 dell'Allegato tecnico all'Accordo medesimo - Scheda 4 - Commessa n. 1275 - Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate "E e "F" - stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica - (Progetto approvato con Decreto MATTM n.529 dd. 01/12/2017) - CUP D57B20000460001 - importo € 6.540.910,34 - Approvazione variante;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nell'oggetto e nel dispositivo del citato provvedimento è stata riportato il testo "approvazione" e "approvare" in luogo del testo "adozione"/ "adottare" :

"Attuazione dell'Accordo di programma del 28 ottobre 2020 per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse Nazionale di "Caffaro di Torviscosa", limitatamente alle schede 4 e 5 dell'Allegato tecnico all'Accordo medesimo - Scheda 4 - Commessa n. 1275 - Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate "E e "F" - stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica - (Progetto approvato con Decreto MATTM n.529 dd. 01/12/2017) - CUP D57B20000460001 - importo € 6.540.910,34 - Approvazione variante"

in luogo di

“Attuazione dell’Accordo di programma del 28 ottobre 2020 per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse Nazionale di “Caffaro di Torviscosa”, limitatamente alle schede 4 e 5 dell’Allegato tecnico all’Accordo medesimo - Scheda 4 - Commessa n. 1275 – Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate “E e “F” – stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica – (Progetto approvato con Decreto MATTM n.529 dd. 01/12/2017) - CUP D57B20000460001 - importo € 6.540.910,34 - Adozione variante”;

RITENUTO di richiamare e confermare integralmente il restante contenuto del provvedimento n. 246/p/25 dd. 30.09.2025;

RAVVISATA l’urgenza del presente provvedimento, che va a rettificare la delibera 246/p/25 dd. 30.09.2025 relativamente alle parole erroneamente, mantenendo inalterate le altre previsioni;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l’art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di rettificare gli errori materiali contenuti nella delibera 246/d/25 dd. 30.09.2025 laddove nell’oggetto e nel testo del provvedimento è stato riportato il testo “approvazione della perizia di variante” e “approvare la perizia di variante” in luogo del testo “adozione della perizia di variante” e “adottare la perizia di variante”, riformulando conseguentemente l’oggetto come segue:

“Attuazione dell’Accordo di programma del 28 ottobre 2020 per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse Nazionale di “Caffaro di Torviscosa”, limitatamente alle schede 4 e 5 dell’Allegato tecnico all’Accordo medesimo - Scheda 4 - Commessa n. 1275 – Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate “E e “F” – stralcio dal Progetto Operativo di Bonifica – (Progetto approvato con Decreto MATTM n.529 dd. 01/12/2017) - CUP D57B20000460001 - importo € 6.540.910,34 - Adozione variante”

ed il dispositivo come segue:

di adottare la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Cocetta in data 25.09.2025 acquisita a protocollo n. 8191/2025 del 25.09.2025 redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs, 50/2016 avente il seguente quadro economico:

		A	B	D
		Quadro economico di gara	Quadro di contratto	Quadro di Perizia n.1
A.1.	Lavori a misura	5.259.998,81 €	3.637.117,06 €	3.915.598,49 €
A.2.	Oneri per la sicurezza	63.571,43 €	63.571,43 €	63.571,43 €
A	Somme A per Lavori	5.323.570,24 €	3.700.688,49 €	3.979.169,92 €
A.3.	Progettazione esecutiva	30.000,00 €	71.172,11 €	71.172,11 €
A		5.353.570,24 €	3.771.860,60 €	4.050.342,03 €
B.1.	Espropri, asservimenti, occupazioni e danni	- €	- €	- €
B.2.	Lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	101.191,10 €	101.191,10 €	84.516,10 €
B.3.	Lavori in economia in amministrazione diretta	- €	- €	- €
B.4.	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12 D.P.Reg. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017	480.349,29 €	335.004,15 €	523.833,29 €
B.5.	I.V.A. 10% sulle voci (A.1.+A.2.)	532.357,02 €	370.068,85 €	397.916,99 €
B.6.	I.V.A. 22% sulle voci (A.3.+B.2.+B.3.2.+ B.7.)	31.828,52 €	63.804,45 €	39.384,12 €
B.7.	Indagini specialistiche come di seguito descritte	13.484,00 €	117.657,03 €	23.330,50 €
B.8.	Oneri fiscali e previdenziali	1.200,00 €	2.846,88 €	2.846,88 €
B.9.	Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)	26.930,17 €	231.533,35 €	231.533,35 €
B.10	Ribasso d'asta (29,9%) a cui sono detratti i maggiori costi per esecutivo e IVA su lavori (116.752,03 euro)	- €	1.546.943,92 €	1.187.207,08 €
B		1.187.340,10 €	2.769.049,74 €	2.490.568,32 €
A+B		6.540.910,34 €	6.540.910,34 €	6.540.910,34 €

- di richiamare e confermare integralmente il restante contenuto del provvedimento n.246/p/25 dd. 30.09.2025;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 22.10.2025 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 29.10.2025;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.10.2025

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)