

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 10.06.2026

N. 292/d/26

Oggetto: Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana (B.I. 025/17 - CUP I51E17000780002 importo € 668.421,06 – commessa 1080): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventisei, addì 10 del mese di giugno alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 04.06.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
MACORIG DANIELE
BUSINARO ANDREA
CANDOTTO LUCA
GIAVEDONI GIOVANNI
GIOVANATTO DANIELE
MASOTTI VALTER
PASTI GIORGIO
FERESIN CARLO
MIAN PALMINA
VENTURINI TIZIANO
BONFINI ANDREA
GONANO ANTONIO
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
“
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, la dr.ssa Valentina Della Mea Quadro del Settore finanziario, programmazione e controllo e l'ing. Stefano Bongiovanni Direttore generale aggiunto.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P. Reg. 0204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO che con D.R. n. 5478/AGFOR dd. 20.10.2017 l'Amministrazione regionale - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica - ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" (B.I. 025/17 - CUP I51E17000780002- commessa 1.080 - importo € 668.421,06)

ATTESO che:

- con provvedimento n. 476/d/17 dd. 15.11.2017 sono state nominate le figure professionali responsabili della redazione ed esecuzione del progetto "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" (B.I. 025/17) ed in particolare l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile del Procedimento e l'ing. Michele Cicuttini progettista e Direttore dei Lavori;
- con provvedimento n. 217/p/20 dd. 08.10.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" - Commessa 1080 - redatto dall'ing. Michele Cicuttini, in data 15.09.2020, per l'importo complessivo di € 668.421,06;
- con provvedimento n. 405/d/20 dd. 15.10.2020 è stato adottato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" - Commessa 1080 - redatto dall'ing. Michele Cicuttini, in data 09.10.2020;
- con D.R. n. 3563/AGFOR dd. 05.05.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" - Commessa 1080 - redatto dall'ing. Michele Cicuttini, in data 09.10.2020, per l'importo complessivo di € 668.421,06, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) Lavori in appalto	€ 453.375,46
A2) Oneri per la sicurezza	€ 15.690,26
TOTALE A	€ 469.065,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 7.775,04
B2) Spese tecniche	€ 88.386,04
TOTALE B	€ 96.161,08

C) I.V.A.

C1) I.V.A. su lavori (22% di A)

	€ 103.194,46
TOTALE C	€ 103.194,46

TOTALE GENERALE A+B+C	€ 668.421,06
-----------------------	--------------

- con Deliberazione Presidenziale n. 118/p/21 dd. 17.06.2021 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dall'art.1 comma 2 lett.b) D.L. 77/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e cioè mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- con provvedimento n. 323/d/21 dd. 17.09.2021 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori alla ditta C.M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE PAULITTI DI FABIO PAULITTI & C con sede in Via G. Pasini 4 – 33030 Carpaccio (UD) – C.F. e P.IVA 00569780307, e con nota consortile prot. n. 2876/APP dd. 28.09.2021 veniva comunicata all'Impresa la definitiva aggiudicazione per l'importo di € 441.545,83 di cui € 425.855,57 per lavori e € 15.690,26 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 6,07% sull'importo a base d'asta;
- con provvedimento n. 263/p/21 dd. 20.12.2021 è stato inoltre affidato, con riferimento ai lavori in oggetto, l'appalto urgente dei lavori di "Intervento urgente di messa in sicurezza dell'area di cantiere interna al palancolato provvisorio a seguito del sifonamento del muro di contenimento, presso l'impianto idrovoro denominato "Fraida" (G01050) – CIG: Z92348346D" alla ditta PATELLA S.r.l. con sede in Via Duca degli Abruzzi n. 125 – 64046 Montorio al Vomaro (TE) – C.F. e P.IVA 01961670674, e con nota consortile prot. n. 3248/APP dd. 25.01.2022 veniva comunicato all'Impresa il definitiva affidamento per l'importo di € 30.088,50 oltre ad IVA di legge;

PRESO ATTO che:

- a seguito della redazione della Perizia di Variante n. 1, l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta C.M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE PAULITTI DI FABIO PAULITTI & C con sede in Via G. Pasini 4 – 33030 Carpaccio (UD) – C.F. e P.IVA 00569780307, veniva rideterminato in complessivi € 441.315,14, di cui € 425.624,88 corrisponde alle lavorazioni da eseguirsi ed € 15.690,26 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con D.R. n. 47399/GRFVG dd. 07.10.2024 veniva autorizzato l'utilizzo delle economie pari a € 4.170,00 comprese I.V.A. e Spese tecniche, per l'aggiornamento dell'impiantistica elettrica a bordo macchina relativa agli impianti di sgrigliatura automatica presenti presso le idrovore di Tiel Mondina e Voltascuro e veniva prorogato il termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa entro il 20.04.2025;
- con provvedimento consortile n. 74/d/26 dd. 02.02.2026 veniva adottato, e con successivo D.R. n. 14648/GRFVG dd. 23.03.2026, veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana – Ulteriori lavori da eseguirsi con le economie di spesa" – Commessa 1080 – redatto dall'ing. Michele Cicuttini, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) Lavori in appalto	€ 425.594,66
A2) Adeguamento prezzi S.A.L. n. 1	€ 27.535,20
SOMMANO	€ 453.129,86
A dedurre Ribasso d'Asta pari al 6,07%	- € 27.504,98
A3) Oneri per la sicurezza	€ 15.690,26
TOTALE A	€ 441.315,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 0,00
B2) Altri affidamenti:	
B2.1) Aggiornamento impianti bordo macchina idrovore Tiel Mondina e Voltascura	€ 3.000,00
B2.2) Idrovora "Fraida" – Interventi impresa "Patella"	€ 30.088,50
B3) Spese tecniche su A+B2	€ 89.648,62
TOTALE B	€ 122.737,12

C) I.V.A.

C1) I.V.A. su lavori (22% di A)	€ 104.368,80
TOTALE C	€ 104.368,80

TOTALE GENERALE A+B+C € 668.421,06

- con provvedimento n. 494/d/24 dd. 22.10.2024 venivano affidati, con riferimento alle opere in oggetto, i lavori di "Fornitura e installazione di impianti a bordo macchina presso gli impianti idrovori denominati "Tiel Mondina" in comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) e "Volta Scura" in comune di San Canzian d'Isonzo (GO) – (G02454) – CIG: B3F7CB494C" alla ditta C.M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE PAULITTI DI FABIO PAULITTI & C con sede in Via G. Pasini 4 – 33030 Carpaccio (UD) – C.F. e P.IVA 00569780307, e con nota consortile prot. n. 7193/APP dd. 30.10.2024 veniva comunicato all'Impresa il definitivo affidamento per l'importo di € 3.250,00 oltre ad IVA di legge;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTA la "Relazione sul Conto Finale, Visita Sopralluogo e Certificato di Regolare Esecuzione" datata 10.01.2024 a firma del Direttore dei Lavori ing. Michele Cicuttini e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice C.M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE PAULITTI DI FABIO PAULITTI & C di Carpaccio (UD), con la quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" per l'importo complessivo di € 415.451,32 oltre all'importo di € 25.863,81, al netto del ribasso d'asta, relativo all'adeguamento prezzi del SAL n. 1 dd. 07.12.2022, per un importo totale pari a € 441,315,14 corrispondente alle previsioni di cui alla Perizia di Variante n. 1;

VISTO anche il "Certificato di Regolare Esecuzione" datato 13.04.2026 a firma del R.U.P. ing. Stefano Bongiovanni e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice C.M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE PAULITTI DI FABIO PAULITTI & C di Carpaccio (UD), con il quale il R.U.P. ha certificato la regolare esecuzione dei lavori in affidamento diretto relativi a "Fornitura e installazione di impianti a bordo macchina presso gli impianti idrovori

denominati "Tiel Mondina" in comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) e "Volta Scura" in comune di San Canzian d'Isonzo (GO) – (G02454) – CIG: B3F7CB494C" per l'importo complessivo di € 3.250,00 oltre ad IVA di legge;

VISTA la relazione di Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 09.06.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 668.421,06 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI

A1) Lavori in appalto		€ 425.594,66
A2) Adeguamento prezzi S.A.L. n. 1		€ 27.535,20
	SOMMANO	€ 453.129,86
	A dedurre Ribasso d'Asta pari al 6,07%	- € 27.504,98
A3) Oneri per la sicurezza		€ 15.690,26
	TOTALE A	€ 441.315,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 0,00
B2) Altri affidamenti:	
B2.1) Aggiornamento impianti bordo macchina idrovore Tiel Mondina e Voltascuro	€ 3.250,00
B2.2) Idrovora "Fraida" – Interventi impresa "Patella"	€ 30.088,50
B3) Spese tecniche su A+B2	€ 89.343,62
TOTALE B	€ 122.682,12

C) I.V.A.

C1) I.V.A. su lavori (22% di A)	€ 104.423,80
TOTALE C	€ 104.423,80

TOTALE GENERALE A+B+C € 668.421,06

Nel quadro economico di cui sopra le spese generali sono state ridotte di € 347,50 per rientrare nei limiti dell'importo finanziato con D.R. 5478/AGFOR dd. 20.10.2017.

VISTA la dichiarazione dd. 09.06.2026 con cui il Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, attesta che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti;

DELIBERA

- di approvare la "Relazione sul Conto Finale, Visita Sopralluogo e Certificato di Regolare Esecuzione" datata 10.01.2024 a firma del Direttore dei Lavori ing. Michele Cicuttini e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice C.M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE PAULITTI DI FABIO PAULITTI & C di Carpacco (UD), con la quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana" per l'importo complessivo di € 415.451,32 oltre all'importo di € 25.863,81, al netto del ribasso d'asta, relativo all'adeguamento prezzi del SAL n. 1 dd.

07.12.2022, per un importo totale pari a € 441,315,14 corrispondente alle previsioni di cui alla Perizia di Variante n. 1;

- di approvare il "Certificato di Regolare Esecuzione" datato 13.04.2026 a firma del R.U.P. ing. Stefano Bongiovanni e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice C.M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE PAULITTI DI FABIO PAULITTI & C di Carpaccio (UD), con il quale il R.U.P. ha certificato la regolare esecuzione dei lavori in affidamento diretto relativi a "Fornitura e installazione di impianti a bordo macchina presso gli impianti idrovori denominati "Tiel Mondina" in comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) e "Volta Scura" in comune di San Canzian d'Isonzo (GO) – (G02454) – CIG: B3F7CB494C" per l'importo complessivo di € 3.250,00 oltre ad IVA di legge;
- di approvare la relazione Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 09.06.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 668.421,06 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI

A1) Lavori in appalto		€ 425.594,66
A2) Adeguamento prezzi S.A.L. n. 1		€ 27.535,20
	SOMMANO	€ 453.129,86
	A dedurre Ribasso d'Asta pari al 6,07%	- € 27.504,98
A3) Oneri per la sicurezza		€ 15.690,26
	TOTALE A	€ 441.315,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti (I.V.A. inclusa)		€ 0,00
B2) Altri affidamenti:		
B2.1) Aggiornamento impianti bordo macchina idrovore Tiel Mondina e Voltascuro		€ 3.250,00
B2.2) Idrovora "Fraida" – Interventi impresa "Patella"		€ 30.088,50
B3) Spese tecniche su A+B2		€ 89.343,62
	TOTALE B	€ 122.682,12

C) I.V.A.

C1) I.V.A. su lavori (22% di A)		€ 104.423,80
	TOTALE C	€ 104.423,80

TOTALE GENERALE A+B+C € 668.421,06

Nel quadro economico di cui sopra le spese generali sono state ridotte di € 347,50 per rientrare nei limiti dell'importo finanziato con D.R. 5478/AGFOR dd. 20.10.2017.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 15.06.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 22.06.2026;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.06.2026

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)