

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 25.06.2026

N. 326/d/26

Oggetto: Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano. (B.I. 012/22 - CUP I77G22000230009 importo € 424.795,92 – commessa 1294): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventisei, addì 25 del mese di giugno alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 19.06.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	“	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	“	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	“	X	
GIOVANATTO DANIELE	“	X	
MASOTTI VALTER	“	X	
PASTI GIORGIO	“	X	
FERESIN CARLO	“	X	
MIAN PALMINA	“	X	
VENTURINI TIZIANO	“		X
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e la dr.ssa Valentina Della Mea Quadro del Settore finanziario, programmazione e controllo.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- Con D.R. n. 21622/GRFVG dd. 10.11.2022 Prenumero 21934, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato delegato per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano" (B.I. 012/22) per l'importo di €424.795,92;
- Con provvedimento n° 482/d/22 dd. 21.10.2022 sono state nominate le figure professionali responsabili della redazione ed esecuzione del progetto "Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano" (B.I. 012/22) ed in particolare il geom. Mauro Vidoni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento mentre l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori e il p.a. Eros Cisilino è stato nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione;
- Con provvedimento n° 616/d/22 dd. 16.12.2022 è stato adottato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli "Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano" (B.I. 012/22) redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 15.12.2022, dell'importo di € 424.795,92, dichiarandone la conformità alla relazione tecnica allegata al 1714/GRFVG del 18/01/2023, di delegazione amministrativa intersoggettiva, con i contenuti di cui alla L.R. 14/2002;
- con D.R. n. 1714/GRFVG dd. 18.01.2023 la Regione FVG - Servizio Gestione Territorio Montano, Bonifica e Irrigazione ha approvato il progetto preliminare di cui sopra;
- con provvedimento n° 31/d/23 dd. 23.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano (B.I. 012/22) -CUP I77G22000230009 – commessa 1294", per l'importo di € 424.795,92 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., redatto in data 20.01.2023 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni;
- con Perizia di Variante in corso d'opera è stato rettificato il provvedimento 31/d/23 con aggiornamento del piano economico del progetto definitivo – esecutivo, secondo il quadro economico sotto riportato:

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano				Commissa n. 1264	
				Commissa n. 1264	
N.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE	IMPORTO	TOTALE
	<u>RIEPILOGO DELLA SPESA</u>				
A	<u>LAVORI IN APPALTO</u>				
	1) Totale lavori	€ 190.730,53		€ -	
	2) Totale lavori sfalcio canali terziari	€ 23.775,30		€ -	
	3) Sfalci Ex ZSA	€ 6.000,00		€ -	
	4) Totale lavori in appalto + perizia			€ 228.031,87	
	5) Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 225.505,83		€ 233.031,87
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
	<i>Lavori in Diretta Amministrazione</i>				
a)	espurgo/sfalcio comizi G2, G3, 01SL, 02SL, 5SL, 6SL, C11, C12	€ 92.700,00		€ 93.897,92	
b)	sfalcio impianti		€ 92.700,00		€ 93.897,92
	<i>Noli e forniture</i>				
a)	Noleggio mezzi	€ -		€ -	
b)	forniture		€ -		€ -
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)		€ 92.700,00		€ 93.897,92
	TOTALE LAVORI A) + B)		€ 318.205,83		€ 326.929,79
C	<u>SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)</u>		€ 56.785,49		€ 46.599,12
D	<u>I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto</u>	€ 49.611,28		€ 51.267,01	
E	<u>I.V.A. 22% su Noli e Forniture</u>	€ -	€ 49.611,28	€ -	€ 51.267,01
F	<u>imprevisti</u>		€ 193,32		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		€ 424.795,92		€ 424.795,92
	e in C.T.		€ 424.795,92		€ 424.795,92
	Spese Generali:				
	18,00 % fino a €. 300.000,00	€ 54.000,00		€ 54.000,00	
	15,30 % da €. 300.000,01 e 1.000.000,00	€ 2.785,49		€ 4.120,26	
		€ 56.785,49		€ 58.120,26	
	Riduzione per rientrare nel C.T.			€ 46.599,12	

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia datato 25.07.2023 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 93.897,92;

VISTO il conto finale e la relativa rendicontazione datata 22.06.2026, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto datato 06.12.2023 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni e sottoscritto dall'impresa appaltatrice A.T.I.: ECO-SERVICE S.R.L. (Mandataria) C.F. P.IVA 01474170931 – AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L. C.F. P.IVA 02153780305 – IMER DI BULFONE REMI P.IVA 01379870304 – LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. C.F. P.IVA 01407860301 (Mandanti); Via Belvedere, 91/A – 33075 Cordovado (PN) , per l'importo di € 233.031,87 escluso IVA;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in Diretta Amministrazione datato 25.07.2023 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 93.897,92;
- di approvare il finale e la relativa rendicontazione datata 22.06.2026, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni;

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano				Commissa n. 1264	
Commissa n. 1264					
N.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE	IMPORTO	TOTALE
RIEPILOGO DELLA SPESA					
A	LAVORI IN APPALTO				
	1) Totale lavori	€ 190.730,53		€ -	
	2) Totale lavori sfalci canali terziari	€ 23.775,30		€ -	
	3) Sfalci Ex ZSA	€ 6.000,00		€ -	
	4) Totale lavori in appalto + perizia			€ 228.031,87	
	5) Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 225.505,83		€ 233.031,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	<i>Lavori in Diretta Amministrazione</i>				
	espurgo/sfalci comizi G2, G3, 01SL, 02SL, 5SL,				
a)	6SL, C11, C12	€ 92.700,00		€ 93.897,92	
b)	sfalci impianti		€ 92.700,00		€ 93.897,92
	Noli e forniture				
a)	Noleggio mezzi	€ -		€ -	
b)	forniture		€ -		€ -

	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)		€ 92.700,00		€ 93.897,92
	TOTALE LAVORI A) + B)		€ 318.205,83		€ 326.929,79
C	<u>SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)</u>		€ 56.785,49		€ 46.599,12
D	<u>I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto</u>	€ 49.611,28		€ 51.267,01	
E	<u>I.V.A. 22% su Noli e Forniture</u>	€ -	€ 49.611,28	€ -	€ 51.267,01
F	<u>imprevisti</u>		€ 193,32		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		€ 424.795,92		€ 424.795,92
	e in C.T.		€ 424.795,92		€ 424.795,92
	Spese Generali:				
	18,00 % fino a €. 300.000,00	€ 54.000,00		€ 54.000,00	
	15,30 % da €. 300.000,01 e 1.000.000,00	€ 2.785,49		€ 4.120,26	
		€ 56.785,49		€ 58.120,26	
	Riduzione per rientrare nel C.T.			€ 46.599,12	

- di prendere atto che in sede di conto finale per il calcolo delle spese generali è stato applicato il D.P.Reg. 0119/Pres. dd. 07.06.2017, nei limiti del finanziamento disponibile;
- di inoltrare gli atti di contabilità finale alla Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali – Servizio Gestione Territorio Rurale e Irrigazione per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 30.06.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 07.07.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.07.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)