

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 29.07.2026

N. 375/d/26

Oggetto: Manutenzione straordinaria del rio Tresemane (UD/LS/591 - CUP I93H19000790002 - importo € 600.000,00 - commessa 1165): presa d'atto perizia suppletiva e di variante;

L'anno duemilaventisei, addì 29 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.07.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
MACORIG DANIELE
BUSINARO ANDREA
CANDOTTO LUCA
GIAVEDONI GIOVANNI
GIOVANATTO DANIELE
MASOTTI VALTER
PASTI GIORGIO
FERESIN CARLO
MIAN PALMINA
VENTURINI TIZIANO
BONFINI ANDREA
GONANO ANTONIO
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
"
CONSIGLIERE
"
"
"
"
"
"
"
"
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
	X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale, la dr.ssa Valentina Della Mea Direttore dell'Area Amministrativa.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg.204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO CHE:

- con decreto n. 4987 dd. 06.12.2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impegnato la spesa di € 600.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria del rio Tresemane" (CUP: I93H19000790002 - commessa n. 1165);
- con provvedimento n 105/d/20 dd. 07.02.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Stefano Bongiovanni;
- con provvedimento n. 243/d/20 dd. 17.06.2020 è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva-esecutiva nell'ambito della commessa n. 1165 - Manutenzione straordinaria del rio Tresemane alla Ditta IN.AR.CO S.R.L. – Via Cjavecis, 3 – 33100 Udine – C.F./P.IVA 01690130305;
- con provvedimento n. 28/d/24 dd. 22.01.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria del Rio Tresemane" redatto in data 14.12.2023 dallo Studio IN.AR.CO S.R.L. – Via Cjavecis, 3 – 33100 Udine – C.F./P.IVA 01690130305;
- con provvedimento n. 570/d/24 dd. 19.11.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria del rio Tresemane" (CUP: I93H19000790002 - commessa n. 1165 – importo complessivo di € 600.000,00), a firma dell'ing. Giulio Gentili dello Studio IN.AR.CO. S.R.L.;
- con provvedimento n. 58/d/25 dd. 24.01.2025 è stato aggiudicato l'appalto per affidamento dei lavori alla ditta FORNER GIUSEPPE SRL – C.F. e P.IVA 01032640938 – con sede in Via Novembre 38 – 33080 Roveredo in Piano (PN) per un importo di € 324.462,98 oltre ad oneri per la sicurezza, pari a € 18.524,45, e IVA di legge;

VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 22/09/2025 all'Impresa FORNER GIUSEPPE S.R.L.;

RITENUTO che si rende necessario eseguire delle lavorazioni che comportano modifiche al progetto esecutivo come riportato nella relazione generale di perizia;

VISTA la perizia suppletiva di variante di data 23.07.2026 a firma dell'ing. Giulio Gentili dello Studio IN.AR.CO. S.R.L. con il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori ad appalto		
A.1	Ripristino canna armata		
A.1.1	Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza	€	260.135,07
A.1.2	ribasso del 10,71%	-€	27.860,47
A.1.3	Oneri per la sicurezza	€	12.000,00
A.1.4	totale netto ripristino canna armata	€	244.274,60
A.2	Lavori ad appalto		
A.2.1	Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza	€	118.905,58
A.2.2	ribasso del 10,71%	-€	12.734,79
A.2.3	Oneri per la sicurezza	€	6.524,45
A.2.4	totale netto opere urbanizzazione	€	112.695,24
	totale netto lavori ad appalto	€	356.969,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	<i>Affidamenti:</i>		
B.1.1	Spostamento linea alta tensione	€	45.834,62
B.1.2	Spostamento linea telecomunicazione	€	15.022,56
B.1.3	Spostamento linea gas	€	17.020,00
B.2	<i>Espropri ed asservimenti:</i>		
B.2.1	Valore di cessione indennità	€	-
B.2.2	Risarcimenti e danni	€	-
B.3	<i>Oneri per predis. frazionamenti catastali</i>	€	-
B.4	<i>Servizio notarile, imposte registro, ipotec. e catastali:</i>		
B.4.1	Servizio notarile	€	-
B.4.2	Imposte di registro, ipotecarie e catastali	€	-
B.5	<i>I.V.A.:</i>		
B.5.1	Iva 22% su A.1 + B.1	€	70.873,39
B.5.2	Iva 10% su A.2	€	11.269,52
B.6	<i>Spese di progettazione, generali e di collaudo su A+B1</i>	€	82.923,99
B.7	<i>Imprevisti</i>	€	86,07
	totale somme a disposizione	€	243.030,15
	complessivamente	€	<u>600.000,00</u>

VISTA la nota prot. n. 6771/2026 del 29/07/2026 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ing. Stefano Bongiovanni approvava la perizia suppletiva e di variante di data 23.07.2026 a firma dell'ing. Giulio Gentili dello Studio IN.AR.CO. S.R.L.;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere vista la necessità di concludere celermente i lavori;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto della perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria del rio Tresemane" a firma dell'ing. Giulio Gentili di data 23.07.2026 con il seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori ad appalto		
A.1	Ripristino canna armata		
A.1.1	Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza	€	260.135,07
A.1.2	ribasso del 10,71%	-€	27.860,47
A.1.3	Oneri per la sicurezza	€	12.000,00
A.1.4	totale netto ripristino canna armata	€	244.274,60
A.2	Lavori ad appalto		
A.2.1	Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza	€	118.905,58
A.2.2	ribasso del 10,71%	-€	12.734,79
A.2.3	Oneri per la sicurezza	€	6.524,45
A.2.4	totale netto opere urbanizzazione	€	112.695,24
	totale netto lavori ad appalto	€	356.969,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	<i>Affidamenti:</i>		
B.1.1	Spostamento linea alta tensione	€	45.834,62
B.1.2	Spostamento linea telecomunicazione	€	15.022,56
B.1.3	Spostamento linea gas	€	17.020,00
B.2	<i>Espropri ed asservimenti:</i>		
B.2.1	Valore di cessione indennità	€	-
B.2.2	Risarcimenti e danni	€	-
B.3	<i>Oneri per predis. frazionamenti catastali</i>	€	-
B.4	<i>Servizio notarile, imposte registro, ipotec. e catastali:</i>		
B.4.1	Servizio notarile	€	-
B.4.2	Imposte di registro, ipotecarie e catastali	€	-
B.5	<i>I.V.A.:</i>		
B.5.1	Iva 22% su A.1 + B.1	€	70.873,39
B.5.2	Iva 10% su A.2	€	11.269,52
B.6	<i>Spese di progettazione, generali e di collaudo su A+B1</i>	€	82.923,99
B.7	<i>Imprevisti</i>	€	86,07
	totale somme a disposizione	€	243.030,15
	complessivamente	€	600.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 30.07.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 06.08.2026;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.07.2026

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)