

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 11.11.2022

N. 512/d/21

Oggetto: Affidamento incarichi per lavori, forniture e servizi I):
INTERVENTO A
Commessa n. 457 - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento.
Lavoro di installazione gruppi di consegna (G01248)
CIG: Y083609140 - CUP: E23B08000180002
INTERVENTO B
Commessa n. 451 - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 3° intervento
Lavoro di installazione gruppi di consegna (G01249)
CIG: 9189768475 - CUP: E23B06000090002
Rettifica provvedimento n. 72/p/22 dd. 04.05.2022
Ditta CICUTTIN S.R.L.
Importo € 54.024,65 + oneri sicurezza + IVA

L'anno duemilaventidue, addì 11 del mese di novembre alle ore 10.30 presso la sede consortile e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 07.11.2022 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE
MACORIG DANIELE	"
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE
CANDOTTO LUCA	"
GIAVEDONI GIOVANNI	"
GIOVANATTO DANIELE	"
MASOTTI VALTER	"
PASTI GIORGIO	"
FERESIN CARLO	"
MIAN PALMINA	"
VENTURINI TIZIANO	"
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che:

- i lavori in appalto sono stati affidati al r.t.i. Costruzioni Cicuttin s.r.l. (capogruppo) e Adriacos s.r.l. (mandante) da Latisana UD (CIG 7474604E56), mediante la stipula del contratto d'appalto del 29/10/2018, registrato a Cervignano del Friuli UD il 7/12/2018 al n. 1953 serie 3 atti privati, successivamente integrato con l'atto d'integrazione contrattuale del 24/6/2019,
- a seguito del ribasso di gara e del mancato affidamento diretto di lavori e servizi sulle linee a rete sono state generate delle economie, per il cui utilizzo si è reso necessario procedere con la redazione di una perizia suppletiva e di variante, con aumento dell'importo contrattuale, per l'esecuzione di alcune opere previste nel progetto preliminare ed escluse nel progetto definitivo esecutivo per la mancanza delle risorse economiche;
- tale perizia, sottoscritta in data 20.08.2020 dal Direttore dei lavori, ing. Michele Cicuttini, è stata approvata ing. Stefano Bongiovanni, quale responsabile unico del procedimento, in data 21.8./2020;
- la succitata variante prevedeva l'estensione della rete irrigua per aumentare la superficie irrigabile da 150 ha, prevista con il progetto definitivo esecutivo, a circa 250 ha, escludendo l'installazione dei gruppi di consegna all'utenza irrigua per raggiunti limiti di estendibilità dell'importo del contratto d'appalto;
- per dare seguito a quanto mancante (vedi punto precedente), l'ing. Michele Cicuttini, quale progettista e direttore dei lavori, ha redatto la perizia suppletiva e di variante datata 01.01.2022, approvata in data 05.04.2022 dall'ing. Stefano Bongiovanni, quale responsabile unico del procedimento;
- l'appalto risulta ancora in essere e quindi non collaudato, le citate lavorazioni di completamento trovano capienza con un ulteriore affidamento;

RICHIAMATO il provvedimento n. 72/p/22 dd. 04.05.2022 con cui è stato affidato alla Ditta COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. – Via Livelli, 7 – 33050 LATISANA (UD) – C.F./P.IVA 00163320302 l'incarico per i lavori di installazione gruppi di consegna nell'ambito delle commesse n. 457 - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento e n. 451 - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 3° intervento come di seguito dettagliato:

- INTERVENTO A € 18.553,63 (diciottomilacinquecentocinquante/63) oltre a IVA di legge;
- INTERVENTO B € 42.907,06 (quarantaduemilanovecentosette/06) oltre a IVA di legge;

APPURATO che, per mero errore materiale, il ribasso offerto dalla ditta COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. è stato applicato anche sull'importo degli oneri per la sicurezza;

PRESO ATTO che gli importi di aggiudicazione corretti sono i seguenti

- INTERVENTO A € 16.308,86 (sedicimilatrecentootto/86) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.290,59 (duemiladuecentonovanta/59) e IVA di legge;
- INTERVENTO B € 37.715,79 (trentasettemilasettecentoquindici/79) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.297,22 (cinquemiladuecentonovantasette/22) e IVA di legge;

ACCERTATO pertanto che appare opportuno rettificare il provvedimento sopra indicato e la conseguente lettera di affidamento alla ditta aggiudicataria con l'indicazione del corretto importo di aggiudicazione;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 29/c/21 dd. 17.12.2021 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2022;

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *"Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali; q) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio"*;

RICORDATO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana" disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dalla L. 190/2012 art. 1 co. 32;

VISTO l'art. 14 lett. n) e q) e l'art. 17 lett. j) dello Statuto consortile;

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di rettificare il provvedimento n. 72/p/22 dd. 04.05.2022 nella parte dispositiva come di seguito;
- di affidare alla Ditta COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. – Via Livelli, 7 – 33050 LATISANA (UD) – C.F./P.IVA 00163320302, l'incarico per i lavori di cui in argomento e per i seguenti importo complessivi:
 - INTERVENTO A € 16.308,86 (sedicimilatrecentootto/86) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.290,59 (duemiladuecentonovanta/59) e IVA di legge;

- INTERVENTO B € 37.715,79 (trentasettemilasettecentoquindici/79) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.297,22 (cinquemiladuecentonovantasette/22) e IVA di legge;
- di imputare il costo di € 75.167,20, comprensivo di IVA, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2022:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
C.B.02.03.01	Opere di trasformazione irrigua	€ 75.167,20

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, al seguente centro di costo:

Commessa	Codice	Descrizione	Importo Ivato
451	C010	Spese appalto lavori	€ 52.475,87
457	C010	Spese appalto lavori	€ 22.291,33

- di precisare che l'ing. Stefano Bongiovanni è il Responsabile unico del procedimento relativamente al presente affidamento;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico" del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it).

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 16.11.2022 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 23.11.2022.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.11.2022.

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)