

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 24.01.2025

N. 52/d/25

Oggetto: Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti consortili (D.M. 11793 dd. 26.03.2020 - CUP I53E17000250001 - importo € 3.669.420,00 - commessa 1066): adozione perizia suppletiva e di variante

L'anno duemilaventicinque, addì 24 del mese di gennaio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 17.01.2025 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA  
VENIER ROMANO GIORGIO  
MACORIG DANIELE  
BUSINARO ANDREA  
CANDOTTO LUCA  
GIAVEDONI GIOVANNI  
GIOVANATTO DANIELE  
MASOTTI VALTER  
PASTI GIORGIO  
FERESIN CARLO  
MIAN PALMINA  
VENTURINI TIZIANO  
BONFINI ANDREA  
GONANO ANTONIO  
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
“  
CONSIGLIERE  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
PRESIDENTE REVISORI LEGALI  
REVISORE LEGALE  
REVISORE LEGALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 64, Serie Generale, del 17.03.2017 è stato pubblicato il decreto MIPAAF dd. 30.12.2016 contenente i criteri di selezione delle proposte progettuali inerenti la sottomisura 4.3 – Investimenti irrigui del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;
- tra gli interventi suscettibili di finanziamento rientrano quelli riguardanti i sistemi di telecontrollo;
- il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, anche a seguito dell'accorpamento dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento, dispone di sistemi di telecontrollo che richiedono un adeguamento ed implementazione, anche al fine di recepire le recenti normative regionali e nazionali che prevedono l'obbligo di valutazione dei volumi erogati a fini irrigui;
- che il Consorzio ritiene necessario procedere alla progettazione dell'intervento di adeguamento ed implementazione del sistema di telecontrollo, al fine di verificare la possibilità di accedere anche ai finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;
- con provvedimento n. 231/d/17 dd. 17.05.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) n. 1066, datato 16.05.2017, relativo agli interventi di "Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti consortili", dell'importo di € 3.750.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., redatto dell'ufficio tecnico consortile a firma dell'ing. Massimo Canali;
- con provvedimento n. 262/d/17 dd. 31.05.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo n. 1066, datato 30.05.2017, relativo agli interventi di "Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti consortili", dell'importo di € 3.750.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., redatto dell'ufficio tecnico consortile a firma dell'ing. Massimo Canali;
- con Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento prot. n. 0011793 dd.26.03.2020 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha concesso il contributo nell'importo massimo ammissibile di € 3.669.420,00 per la realizzazione del progetto di "Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti consortili" e contestualmente ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera riconoscendo il Consorzio, in qualità di soggetto attuatore e gestore dell'intervento, quale Autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- con provvedimento n° 160/d/21 dd. 19.04.2021 con cui è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo n. 1066, datato 16.04.2021, relativo agli interventi di "Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti

consortili”, dell’importo di € 3.669.420,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., redatto dell’ufficio tecnico consortile a firma dell’ing Michele Cicutтини;

RICHIAMATO il provvedimento n. 206/p/21 dd. 29.09.2021 con il quale è stato aggiudicato alla ditta SIAP+MICROS S.P.A. - Via del Lavoro 1 – 31020 San Fior (TV) - C.F./P. IVA 03520550264 l’appalto degli interventi di “Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti consortili”;

ATTESO che:

- con nota prot. 8389 dd. 03.10.2022 lo scrivente Consorzio aveva chiesto l’autorizzazione all’utilizzo delle economie anche derivanti dal ribasso d’asta (attualmente accantonate nel quadro economico sotto la voce ALTRO, parti ad € 508.806,56 + IVA (per un totale di € 620.744,00) siano utilizzabili dallo scrivente Consorzio per le seguenti necessità, imprevedute ed imprevedibili alla data di redazione del progetto e di sottoscrizione del contratto d’appalto:
  - o necessità di sostituire le periferiche della società T.I. CONTROL s.r.l. in liquidazione con altre di un sistema commerciale, pena l’impossibilità di dare piena attuazione all’intervento in oggetto e con gravi ripercussioni sull’utilizzabilità del sistema di telecontrollo nei prossimi anni.
  - o necessità di implementare i punti di misura e trasmissione dati, così come prescritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia in sede di rinnovo di alcune concessioni alla derivazione.
- con nota prot. n° 560310 del 03/11/2022 (acquisita a prot. consortile 9283 di pari data) il MASAF aveva comunicato, tra l’altro, che le prescrizioni contenute nel bando di selezione non consentivano l’utilizzo delle economie;
- sulla base del recente D.M. 625733 dd. 27.11.2024 ad oggetto “Reg (UE) 1305/2013. Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue. Modifica degli artt. 9.3 e 12.3 del Bando di selezione delle proposte progettuali” il Consorzio con nota prot. 190 dd. 08.01.2025 ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo anche delle economie derivanti dal ribasso d’asta;
- con nota 19728 dd. 16.01.2025, assunta a prot. consortile n° 526 di pari data il MASAF ha comunicato il proprio nulla osta all’utilizzo degli importi allocati nella voce “ALTRO” delle economie da ribasso d’asta per la redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 106 del D.LGS. n. 50/2016 avente quale scopo la regolare ultimazione dei lavori in progetto ed il rispetto delle tempistiche di cronoprogramma;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta in data 23.01.2025 dal Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicutтини, per l’importo complessivo di € 3.669.420,00

RITENUTO di procedere alla sua adozione al fine di sottoporla al parere del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche ed al nulla osta del MASAF per la realizzazione dei lavori ivi previsti;

VISTO l’art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all’unanimità dei voti,

DELIBERA

- di adottare la perizia suppletiva e di variante redatta in data 23.01.2025 dal Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini, per l'importo complessivo di € 3.669.420,00;
- di trasmetterla con urgenza al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il parere di competenza, propedeutico al nulla osta del MASAF per la realizzazione dei lavori ivi previsti, nei tempi indicati nella nota MASAF 19728 dd. 16.01.2025 sopra richiamata.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 30.01.2025 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 06.02.2025;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.02.2025

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)