

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 28.03.2024

N.53/p/24

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30/09/2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2814) – “Resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia” (commessa 1240 – CUP I37J21000070006 - importo € 7.000.000,00): Approvazione quadro economico rimodulato post appalto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA”;

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato “Resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia” (commessa 1240 – importo € 7.000.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2814);
- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 25/d/23 dd. 23.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato “Resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dei

principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia” aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Gianpiero Venturini e dell'ing. Michele Cicutini per l'importo di € 7.000.000,00;

- con provvedimento del Presidente n. 19/p/23 dd. 03.02.2023 è stato approvato – ai soli fini della richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI)- il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia” applicando alle lavorazioni previste dal progetto approvato con provvedimento della Deputazione Amministrativa n.346/d/21 dd. 17.09.2021 i prezzi riportati nel prezzario della Regione FVG per l'anno 2023 per l'importo complessivo di € 7.850.000,00;
- con provvedimento del Presidente n. 49/p/23 dd. 20.03.2023 è stato aggiornato il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo approvato con Provvedimento n. 19/p/23 dd. 03.02.2023 applicando le modifiche correlate al caro materiali esclusivamente ai lavori ed alle forniture e non ai servizi;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia” è stata attribuita al concorrente A.T.I. costituenda GHIAIE PONTE ROSSO SRL (Capogruppo mandataria) - BRUSSI COSTRUZIONI SRL (Mandante) C.F. 02242040265 - P.IVA 00624480935 con sede in Via Bordano 6 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) alle condizioni previste nella lettera invito dd. 14.02.2023 n. 4815/APP di prot., in tutti i documenti di gara e nell'offerta del Concorrente;

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n.104/p/23 dd. 30.05.2023 la gara di appalto è stata aggiudicata al concorrente A.T.I. costituenda GHIAIE PONTE ROSSO SRL (Capogruppo mandataria) - BRUSSI COSTRUZIONI SRL (Mandante) C.F. 02242040265 - P.IVA 00624480935 con sede in Via Bordano 6 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN);
- con provvedimento n.345/d/23 dd. 10.07.2023, è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione efficace;

VISTO il Decreto n. 154 dd. 19.05.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.135 dd. 12.06.2023 inerente la procedura ordinaria primo semestre, Fondo Opere Indifferibili 2023 che ha assegnato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana l'importo di € 362.106,81 a valere sul fondo FOI per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione efficace è necessario rimodulare ed approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo secondo i criteri previsti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'attuazione dei progetti PNRR M2C4 investimento 4.3;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia”, per un importo complessivo di euro 7.362.106,81 come di seguito riportato:

1. POST APPALTO					
A. LAVORI					
A.1. Lavori in appalto					
A.1.1. Lavori a corpo:			€	5.062.622,95	
	Sommano A.1.			€	5.062.622,95
Totale lavori a dedurre ribasso d'asta		20,82%	-€	1.054.038,10	
A.2 Oneri per la sicurezza			€	110.000,00	
A.3 Oneri per la sicurezza Covid			€	-	
	SOMMANO A.			€	4.118.584,85
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto			€	5.000,00	
	Sommano B.1.		€	5.000,00	
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi			€	15.000,00	
	Sommano B.2.		€	15.000,00	
	SOMMANO B.			€	20.000,00
C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI					
C.1. Indennizzi e Occupazioni			€	35.000,00	
	Sommano C.1.		€	35.000,00	
	SOMMANO C.			€	35.000,00
D. IVA					
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		22% x 4138584,85		€	910.488,67
	SOMMANO D.			€	910.488,67
E. SPESE GENERALI					
E.1. Incarichi esterni (con oneri previd)					
	Sommano E.1.1.			€	243.610,46
E.1.5. IVA 22% su (E.1.1.)		22% x 238573,62	€	53.594,30	
	Sommano E.1.5.			€	53.594,30
	Sommano E.1.			€	297.204,76
E.2. Prestazioni interne					
	Sommano E.2.			€	186.020,26
E.3. Alta sorveglianza					
E.3.1. Imponibile 0,3% sulle voci (A.+B.+C.+E.1.1.+E.2)	0,3% x 5653616,83	x 4603215,57		€	13.809,65
E.3.2. Oneri previdenziali 4% su E.3.1.	4% x 16960,85	x 13809,65		€	552,39
E.3.3. IVA 22% su (E.3.1.+E.3.2)	22% x 17639,28	x 14362,04		€	3.159,65
	Sommano E.3.			€	17.521,69
	SOMMANO E.				€ 500.746,71
F. IMPREVISTI					
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione				€	130.000,00
F.2. Economie da variante migliorativa				€	179,20
	SOMMANO F.			€	130.000,00
TOTALE PROGETTO					
				€	5.714.820,23
G. ACCONTONAMENTI/RIBASSI					
				€	1.285.179,77
				€	1.285.179,77
H. SOMME FOI					
				€	362.106,81
				€	362.106,81
TOTALE A+B+C+D+E+F+G+H					
				€	7.362.106,81

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento al fine di inoltrare la documentazione richiesta dal MASAF al fine dell'approvazione del quadro economico rimodulato post appalto;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

DELIBERA

- di approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia", per un importo complessivo di euro 7.362.106,81 come di seguito riportato:

1. POST APPALTO					
A. LAVORI					
A.1. Lavori in appalto					
A.1.1. Lavori a corpo:			€	5.062.622,95	
	Sommano A.1.			€	5.062.622,95
Totale lavori a dedurre ribasso d'asta		20,82%		-€	1.054.038,10
A.2 Oneri per la sicurezza				€	110.000,00
A.3 Oneri per la sicurezza Covid				€	-
	SOMMANO A.			€	4.118.584,85
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto			€	5.000,00	
	Sommano B.1.			€	5.000,00
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi			€	15.000,00	
	Sommano B.2.			€	15.000,00
	SOMMANO B.			€	20.000,00
C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI					
C.1. Indennizzi e Occupazioni			€	35.000,00	
	Sommano C.1.			€	35.000,00
	SOMMANO C.			€	35.000,00
D. IVA					
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		22% x 4138584,85		€	910.488,67
	SOMMANO D.			€	910.488,67
E. SPESE GENERALI					
E.1. Incarichi esterni (con oneri previd)					
	Sommano E.1.1.			€	243.610,46
E.1.5. IVA 22% su (E.1.1.)		22% x 238573,62	€	53.594,30	
	Sommano E.1.5.			€	53.594,30
	Sommano E.1.			€	297.204,76
E.2. Prestazioni interne					
	Sommano E.2.			€	186.020,26
E.3. Alta sorveglianza					
E.3.1. Imponibile 0,3% sulle voci (A.+B.+C.+E.1.1.+E.2)	0,3% x 5653616,83	x 4603215,57		€	13.809,65
E.3.2. Oneri previdenziali 4% su E.3.1.	4% x 16960,85	x 13809,65		€	552,39
E.3.3. IVA 22% su (E.3.1.+E.3.2)	22% x 17639,28	x 14362,04		€	3.159,65
	Sommano E.3.			€	17.521,69
	SOMMANO E.			€	500.746,71
F. IMPREVISTI					
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione				€	130.000,00
F.2. Economie da variante migliorativa				€	179,20
	SOMMANO F.			€	130.000,00
TOTALE PROGETTO					
				€	5.714.820,23
G. ACCONTONAMENTI/RIBASSI					
				€	1.285.179,77
				€	1.285.179,77
H. SOMME FOI					
				€	362.106,81
				€	362.106,81
TOTALE A+B+C+D+E+F+G+H					
				€	7.362.106,81

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 04.04.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 11.04.2024.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.03.2024.

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)