

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 28.03.2024

N.55/p/24

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30/09/2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2819) - "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)" (commessa 1246 – CUP I21D21000140006 - importo € 4.400.000,00); Approvazione quadro economico rimodulato post appalto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA";

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 il geom. Mauro Vidoni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato "Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)" (commessa 1246 – importo € 4.400.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2819);

- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 26/d/23 dd. 23.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 4.400.000,00;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)" è stata attribuita al concorrente VENETA21 S.R.L. C.F. 02533620270 - P.IVA 00936900257 con sede in Via dell'Industria 4 – 32016 Alpago (BL) alle condizioni previste nella lettera invito dd. 14.02.2023 n. 4817/APP di prot., in tutti i documenti di gara e nell'offerta del Concorrente;

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n.106/p/23 dd. 30.05.2023 la gara di appalto è stata aggiudicata al concorrente VENETA21 S.R.L. C.F. 02533620270 - P.IVA 00936900257 con sede in Via dell'Industria 4 – 32016 Alpago (BL);
- con provvedimento n.347/d/23 dd. 10.07.2023, è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione efficace;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione efficace è necessario rimodulare ed approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo secondo i criteri previsti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'attuazione dei progetti PNRR M2C4 investimento 4.3;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)", per un importo complessivo di € 4.400.000,00 come di seguito riportato:

1. POST APPALTO					
A. LAVORI					
A.1. Lavori in appalto					
A.1.1. Lavori a corpo:			€ 3.133.104,85		
	Sommano A.1.			€	3.133.104,85
Totale lavori a dedurre ribasso d'asta		4,87%		-€	152.582,21
A.2 Oneri per la sicurezza				€	103.582,74
A.3 Oneri per la sicurezza Covid				€	-
	SOMMANO A.			€	3.084.105,38
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto					
	Sommano B.1.		€		-
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi			€ 10.000,00		
	Sommano B.2.			€	10.000,00
	SOMMANO B.			€	10.000,00
C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI					
C.1. Indennizzi e Occupazioni			€ 48.956,00		
	Sommano C.1.			€	48.956,00
	SOMMANO C.			€	48.956,00
D. IVA					
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		22% x 3094105,38	€ 680.703,18		
	SOMMANO D.			€	680.703,18
E. SPESE GENERALI					
E.1. Incarichi esterni (con oneri previd)					
	Sommano E.1.1.		€		153.383,46
E.1.5. IVA 22% su (E.1.1.)		22% x 146986,94	€ 33.744,36		
	Sommano E.1.5.			€	33.744,36
	Sommano E.1.			€	187.127,82
E.2. Prestazioni interne					
	Sommano E.2.		€		176.568,19
E.3. Alta sorveglianza					
E.3.1. Imponibile 0,3% sulle voci (A.+B.+C.+E.1.1+E.2)	0,3% x 3541129,38	x 3473013,03	€		10.419,04
E.3.2. Oneri previdenziali 4% su E.3.1.	4% x 10623,39	x 10419,04	€		416,76
E.3.3. IVA 22% su (E.3.1.+E.3.2)	22% x 11048,33	x 10835,8	€		2.383,88
	Sommano E.3.		€		13.219,68
	SOMMANO E.			€	376.915,69
F. IMPREVISTI					
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione			€		98.783,26
	SOMMANO F.			€	98.783,26
TOTALE PROGETTO					
				€	4.299.463,51
G. ACCANTONAMENTI/RIBASSI					
			€		100.536,49
				€	100.536,49
H. A+B+C+D+E+F+G					
				€	4.400.000,00

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento al fine di inoltrare la documentazione richiesta dal MASAF al fine dell'approvazione del quadro economico rimodulato post appalto;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

DELIBERA

- di approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)", per un importo complessivo di € 4.400.000,00 come di seguito riportato:

1. POST APPALTO					
A. LAVORI					
A.1. Lavori in appalto					
A.1.1. Lavori a corpo:			€	3.133.104,85	
	Sommano A.1.			€	3.133.104,85
Totale lavori a dedurre ribasso d'asta		4,87%		-€	152.582,21
A.2. Oneri per la sicurezza				€	103.582,74
A.3. Oneri per la sicurezza Covid				€	-
	SOMMANO A.			€	3.084.105,38
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto					
	Sommano B.1.		€	-	
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi			€	10.000,00	
	Sommano B.2.		€	10.000,00	
	SOMMANO B.			€	10.000,00
C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI					
C.1. Indennizzi e Occupazioni			€	48.956,00	
	Sommano C.1.		€	48.956,00	
	SOMMANO C.			€	48.956,00
D. IVA					
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		22% x 3094105,38	€	680.703,18	
	SOMMANO D.			€	680.703,18
E. SPESE GENERALI					
E.1. Incarichi esterni (con oneri previd)					
	Sommano E.1.1.		€	153.383,46	
E.1.5. IVA 22% su (E.1.1.)		22% x 146986,94	€	33.744,36	
	Sommano E.1.5.		€	33.744,36	
	Sommano E.1.		€	187.127,82	
E.2. Prestazioni interne					
	Sommano E.2.		€	176.568,19	
E.3. Alta sorveglianza					
E.3.1. Imponibile 0,3% sulle voci (A.+B.+C.+E.1.1+E.2)		0,3% x 3541129,38	x 3473013,03	€	10.419,04
E.3.2. Oneri previdenziali 4% su E.3.1.		4% x 10623,39	x 10419,04	€	416,76
E.3.3. IVA 22% su (E.3.1.+E.3.2)		22% x 11048,33	x 10835,8	€	2.383,88
	Sommano E.3.		€	13.219,68	
	SOMMANO E.			€	376.915,69
F. IMPREVISTI					
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione			€	98.783,26	
	SOMMANO F.			€	98.783,26
TOTALE PROGETTO					
				€	4.299.463,51
G. ACCANTONAMENTI/RIBASSI					
			€	100.536,49	
				€	100.536,49
H. A+B+C+D+E+F+G					
				€	4.400.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 04.04.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 11.04.2024.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.03.2024.

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)