

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 28.03.2024

N.56/p/24

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30/09/2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2820) - "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B02, B03, M08, M09, M14, M15, M16, M24, M25, M26' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli (UD)" (commessa 1247 – CUP I61D21000150006 - importo € 4.700.000,00): Approvazione quadro economico rimodulato post appalto.

### IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA”;

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 il geom. Mauro Vidoni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B02, B03, M08, M09, M14, M15, M16, M24, M25, M26' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli

(UD)" (commessa 1247 – CUP I61D21000150006 - importo € 4.700.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2820);

- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 28/d/23 dd. 23.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B02, B03, M08, M09, M14, M15, M16, M24, M25, M26' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli (UD)" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 4.700.000,00;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B02, B03, M08, M09, M14, M15, M16, M24, M25, M26' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli (UD)" è stata attribuita al concorrente CECONI S.R.L. C.F./P.IVA 00609540307 con sede in Via Patuscera di Entrampo 41 – 33025 Ovaro (UD) alle condizioni previste nella lettera invito dd. 14.02.2023 n. 4818/APP di prot., in tutti i documenti di gara e nell'offerta del Concorrente;

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n.107/p/23 dd. 30.05.2023 la gara di appalto è stata aggiudicata al concorrente CECONI S.R.L. C.F./P.IVA 00609540307 con sede in Via Patuscera di Entrampo 41 – 33025 Ovaro (UD);
- con provvedimento n.348/d/23 dd. 10.07.2023, è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione efficace;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione efficace è necessario rimodulare ed approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo secondo i criteri previsti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'attuazione dei progetti PNRR M2C4 investimento 4.3;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B02, B03, M08, M09, M14, M15, M16, M24, M25, M26' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli (UD)", per un importo complessivo di € 4.700.000,00 come di seguito riportato:

1. POST APPALTO			
<b>A. LAVORI</b>			
A.1. Lavori in appalto			
A.1.1. Lavori a corpo:		€ 3.359.609,62	
	Sommano A.1.		€ 3.359.609,62
Totale lavori a dedurre ribasso d'asta		4,73%	-€ 158.909,54
A.2 Oneri per la sicurezza			€ 72.683,91
A.3 Oneri per la sicurezza Covid			€ -
	<b>SOMMANO A.</b>		<b>€ 3.273.383,99</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto			
	Sommano B.1.	€	-
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi		€ 30.000,00	
	Sommano B.2.		€ 30.000,00
	<b>SOMMANO B.</b>		<b>€ 30.000,00</b>
<b>C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI</b>			
C.1. Indennizzi e Occupazioni		€ 52.673,00	
	Sommano C.1.		€ 52.673,00
	<b>SOMMANO C.</b>		<b>€ 52.673,00</b>
<b>D. IVA</b>			
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		x 3303383,99	€ 726.744,48
	<b>SOMMANO D.</b>		<b>€ 726.744,48</b>
<b>E. SPESE GENERALI</b>			
E.1. Incarichi esterni (con oneri previd)			
	Sommano E.1.1.	€	143.061,04
E.1.5. IVA 22% su (E.1.1.)		22% € 31.473,43	
	Sommano E.1.5.		€ 31.473,43
	Sommano E.1.		€ 174.534,47
E.2. Prestazioni interne			
	Sommano E.2.	€	211.568,19
E.3. Alta sorveglianza			
E.3.1. Imponibile 0,3% sulle voci (A.+B.+C.+E.1.1+E.2)		0,3% x 3710686,22	€ 11.132,06
E.3.2. Oneri previdenziali 4% su E.3.1.		4% x 11132,06	€ 445,28
E.3.3. IVA 22% su (E.3.1.+E.3.2)		22% x 11577,34	€ 2.547,01
	Sommano E.3.		€ 14.124,35
	<b>SOMMANO E.</b>		<b>€ 400.227,01</b>
<b>F. IMPREVISTI</b>			
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione			€ 114.422,47
	<b>SOMMANO F.</b>		<b>€ 114.422,47</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 4.597.450,95</b>
<b>G. ACCANTONAMENTI/RIBASSI</b>			€ 102.549,05
			<b>€ 102.549,05</b>
<b>H. A+B+C+D+E+F+G</b>			<b>€ 4.700.000,00</b>

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento al fine di inoltrare la documentazione richiesta dal MASAF al fine dell'approvazione del quadro economico rimodulato post appalto;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

DELIBERA

- di approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B02, B03, M08, M09, M14, M15, M16, M24, M25, M26' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli (UD)", per un importo complessivo di € 4.700.000,00 come di seguito riportato:

1. POST APPALTO			
<b>A. LAVORI</b>			
A.1. Lavori in appalto			
A.1.1. Lavori a corpo:		€ 3.359.609,62	
	Sommano A.1.		€ 3.359.609,62
Totale lavori a dedurre ribasso d'asta		4,73%	-€ 158.909,54
A.2. Oneri per la sicurezza			€ 72.683,91
A.3. Oneri per la sicurezza Covid			€ -
	<b>SOMMANO A.</b>		<b>€ 3.273.383,99</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto			
	Sommano B.1.	€ -	
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi		€ 30.000,00	
	Sommano B.2.	€ 30.000,00	
	<b>SOMMANO B.</b>		<b>€ 30.000,00</b>
<b>C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI</b>			
C.1. Indennizzi e Occupazioni		€ 52.673,00	
	Sommano C.1.	€ 52.673,00	
	<b>SOMMANO C.</b>		<b>€ 52.673,00</b>
<b>D. IVA</b>			
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		x 3303383,99	€ 726.744,48
	<b>SOMMANO D.</b>		<b>€ 726.744,48</b>
<b>E. SPESE GENERALI</b>			
E.1. Incarichi esterni (con oneri previd)			
	Sommano E.1.1.	€ 143.061,04	
E.1.5. IVA 22% su (E.1.1.)		22% € 31.473,43	
	Sommano E.1.5.	€ 31.473,43	
	Sommano E.1.	€ 174.534,47	
E.2. Prestazioni interne			
	Sommano E.2.	€ 211.568,19	
E.3. Alta sorveglianza			
E.3.1. Imponibile 0,3% sulle voci (A.+B.+C.+E.1.+E.2)		0,3% x 3710686,22	€ 11.132,06
E.3.2. Oneri previdenziali 4% su E.3.1.		4% x 11132,06	€ 445,28
E.3.3. IVA 22% su (E.3.1.+E.3.2)		22% x 11577,34	€ 2.547,01
	Sommano E.3.	€ 14.124,35	
	<b>SOMMANO E.</b>		<b>€ 400.227,01</b>
<b>F. IMPREVISTI</b>			
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione		€ 114.422,47	
	<b>SOMMANO F.</b>		<b>€ 114.422,47</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 4.597.450,95</b>
<b>G. ACCANTONAMENTI/RIBASSI</b>			<b>€ 102.549,05</b>
<b>H. A+B+C+D+E+F+G</b>			<b>€ 4.700.000,00</b>

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 04.04.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 11.04.2024.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.03.2024.

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)