

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 05.02.2024

N. 69/d/24

Oggetto: Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento (codice Re.N.Di.S. UD004A/10 - CUP I68H16000050005 – importo € 800.000,00 – commessa 1169): approvazione perizia suppletiva e di variante

L'anno duemilaventiquattro, addì 05 del mese di febbraio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 30.01.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE		X
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
CANDOTTO LUCA	"	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni e il Vice Direttore dell'Area Tecnica ing. Massimo Ventulini.

In assenza del Presidente assume la presidenza della seduta il Vice Presidente primo vicario Giorgio Venier Romano che, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che:

- con decreto n. 106 di data 20.11.2019 il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base di quanto disposto con L.R. n°11/2015, ha provveduto ad affidare in avvalimento al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tutte le attività connesse alla progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento - Codice UD004A/10", per un importo totale pari ad € 800.000,00;
- con provvedimento n. 491/d/20 dd. 30.11.2020 è stato adottato affidato alla Ditta ALPE PROGETTI S.R.L. – Via S. Fermo, 11 – 33100 UDINE – C.F./P.IVA 02336270307, il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito della commessa n. 1169 - Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento
- con provvedimento n. 109/p/21 dd. 09.06.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento nei comuni di Gemona del Friuli ed Osoppo" - commessa 1169 (codice Re.N.Di.S. UD004A/10 - CUP G65D11000050000), redatto in data 07.06.2021 dai progettisti ing. Federica Pedrini, ing. Francesco Alessandrini e ing. Michele Cicuttini, per l'importo complessivo di Euro 800.000,00;
- con provvedimento n. 251/d/22 dd. 16.5.2022 è stato adottato il progetto definitivo denominato Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento nei comuni di Gemona del Friuli ed Osoppo" - commessa 1169 (codice Re.N.Di.S. UD004A/10 - CUP G65D11000050000), redatto in data 10.03.2022 dai progettisti ing. Federica Pedrini, ing. Francesco Alessandrini e ing. Michele Cicuttini, per l'importo complessivo di Euro 800.000,00;
- con provvedimento n. 163/d/23 dd. 05.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo redatto in data 07.03.2023 dai progettisti ing. Federica Pedrini, ing. Francesco Alessandrini e ing. Michele Cicuttini, per l'importo complessivo di Euro 800.000,00;

ACCERTATO che:

- gli interventi previsti dal presente progetto e dal progetto n. 1280 relativo ai lavori di "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali", per un importo totale pari ad € 450.000,00, sono tra loro complementari e le interferenze delle lavorazioni previste dagli stessi non ne permettono la realizzazione separata;
- per quanto sopra, si è convenuto di appaltare i due progetti contemporaneamente mediante un unico procedimento, allo scopo di affidarli al medesimo operatore economico;
- con provvedimento n. 161/p/23 dd. 04.08.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori, complessivo dei due progetti, alla ditta DI PIAZZA VANTE SRL con sede in Via Statale 2B – 33023 Comeglians (UD) - C.F./P.IVA 02114490309;

ATTESO che:

- come previsto dal c.11 dell'art. 5 della Convenzione di avvalimento di cui al Decreto n°106/2019, nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, in caso si verifichi la necessità di introdurre varianti in corso d'opera, o eventuali proposte di diminuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento può autorizzare il Direttore dei Lavori a predisporre tali varianti, dando immediata comunicazione alla Struttura Commissariale;
- a seguito della richiesta formalizzata dal Responsabile unico del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, con nota prot. 43/2024 d. 03.01.2024, il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato Nulla Osta preliminare alla redazione della Perizia come da nota di prot. 002/2024 dd. 04.01.2024, assunta al protocollo consortile al n. 65/2024 dd. 04.01.2024;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Francesco Alessandrini della Ditta ALPE PROGETTI S.r.l., ha redatto una perizia di variante relativa ai lavori di "Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento - Codice UD004A/10" ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ripartita secondo il seguente quadro economico di spesa:

1169 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA						
A. LAVORI A BASE D'APPALTO	Q.E. PROGETTO		Q.E. APPALTO		Q.E. PERIZIA	
A.1. Lavori a corpo						
A.1.1. Lavori: Intervento n.1 in destra idrografica	€	98.063,17	€	98.063,17	€	98.063,17
A.1.2. Lavori: Intervento n.2 in sinistra idrografica	€	70.379,65	€	70.379,65	€	70.379,65
A.1.3. Lavori: Intervento n.3 in destra idrografica	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Pennello n.16 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Pennello n.17 e cementazione	€	221.413,18	€	221.413,18	€	221.413,18
Pennello n.18 e cementazione	€	132.032,24	€	132.032,24	€	132.032,24
Pennello n.19 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Sommano A.1.	€	521.888,24	€	521.888,24	€	521.888,24
A.2. PERIZIA - AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA (il netto è inferiore al 15% importo di contratto - € 60.207,03)						79.983,45
IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA		521.888,24		521.888,24		601.871,69
A.3. Oneri per la sicurezza (P.E.) Oneri per la sicurezza (P.V.)	€	22.698,12	€	22.698,12	€	22.698,12 2.406,99
A.TOT.1 IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA+OS		544.586,36		544.586,36		626.976,80
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		521.888,24		521.888,24		601.871,69
Ribasso Gara -27,44%		0,00		-143.206,13		-165.153,59
A.3. Oneri per la sicurezza complessivi	€	22.698,12	€	22.698,12	€	25.105,11
A.TOT.2 TOTALE LAVORI APPALTO	€	544.586,36	€	401.380,23	€	461.823,21
A.4. LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO di cui per lavori di cui per oneri per la sicurezza						75.409,78 72.635,29 2.774,49
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1. Espropri, asservimenti,	€	800,00	€	800,00	€	800,00
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete						
B.2.1. Lavori in affidamento diretto	€					
B.2.2. Concessione per	€					
B.2.3. Allacciamento	€					
B.2.4. Deviazione linea	€					
B.2.5. Altro	€					
Sommano B.2.	€	0,00	€	0,00	€	0,00
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta						
B.3.1. Manodopera	€					
B.3.2. Acquisti	€					
Sommano B.3.	€	0,00	€	0,00	€	0,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.TOT.1+A.4.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG8 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017						
Sommano B.4.	€	101.715,68	€	101.715,68	€	128.541,72
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.TOT.2+A.4.+B.2.+B.3.2.) 22%	€	119.809,00	€	88.303,65	€	118.191,26
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo lavori + acquisizione immobili)	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
B.7. Oneri fiscali	€		€		€	
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione)	€	23.088,96	€	23.088,96	€	5.234,03
B.8. Economie da ribasso di gara				174.711,48		0,00
		€ 255.413,64		€ 398.619,77		€ 262.767,01
		€ 800.000,00		€ 800.000,00		€ 800.000,00

RAVISATA l'urgenza di procedere all'approvazione della perizia di variante di cui sopra al fine di dare tempestivo avvio alla realizzazione dei lavori oggetto di modifica nella perizia di variante nel corso della stagione invernale 2023-2024;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante relativa “Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento - Codice UD004A/10” a firma del Direttore dei Lavori ing. Francesco Alessandrini della ditta ALPE PROGETTI S.r.l., con il seguente quadro economico di spesa:

1169 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA					
A. LAVORI A BASE D'APPALTO	Q.E. PROGETTO		Q.E. APPALTO		Q.E. PERIZIA
A.1. Lavori a corpo					
A.1.1. Lavori: Intervento n.1 in destra idrografica	€	98.063,17	€	98.063,17	€ 98.063,17
A.1.2. Lavori: Intervento n.2 in sinistra idrografica	€	70.379,65	€	70.379,65	€ 70.379,65
A.1.3. Lavori: Intervento n.3 in destra idrografica					
Pennello n.16 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€ 0,00
Pennello n.17 e cementazione	€	221.413,18	€	221.413,18	€ 221.413,18
Pennello n.18 e cementazione	€	132.032,24	€	132.032,24	€ 132.032,24
Pennello n.19 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€ 0,00
Pennello n.19 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€ 0,00
Pennello n.19 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€ 0,00
Sommano A.1.		€ 521.888,24		€ 521.888,24	€ 521.888,24
A.2. PERIZIA - AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA (il netto è inferiore al 15% importo di contratto - € 60.207,03)					79.983,45
IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA		521.888,24		521.888,24	601.871,69
A.3. Oneri per la sicurezza (P.E.) Oneri per la sicurezza (P.V.)	€	22.698,12	€	22.698,12	€ 22.698,12 2.406,99
A.TOT.1 IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA+OS		544.586,36		544.586,36	626.976,80
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		521.888,24		521.888,24	601.871,69
Ribasso Gara -27,44%		0,00		-143.206,13	-165.153,59
A.3. Oneri per la sicurezza complessivi	€	22.698,12	€	22.698,12	€ 25.105,11
A.TOT.2 TOTALE LAVORI APPALTO		€ 544.586,36		€ 401.380,23	€ 461.823,21
A.4. LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO di cui per lavori di cui per oneri per la sicurezza					75.409,78 72.635,29 2.774,49
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1. Espropri, asservimenti,	€	800,00	€	800,00	€ 800,00
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete					
B.2.1. Lavori in affidamento diretto	€				
B.2.2. Concessione per	€				
B.2.3. Allacciamento	€				
B.2.4. Deviazione linea	€				
B.2.5. Altro	€				
Sommano B.2.	€	0,00	€	0,00	€ 0,00
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta					
B.3.1. Manodopera	€				
B.3.2. Acquisti	€				
Sommano B.3.	€	0,00	€	0,00	€ 0,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.TOT.1+A.4.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG8 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017					
Sommano B.4.	€	101.715,68	€	101.715,68	€ 128.541,72
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.TOT.2+A.4.+B.2.+B.3.2.) 22%	€	119.809,00	€	88.303,65	€ 118.191,26
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo lavori + acquisizione immobili)	€	10.000,00	€	10.000,00	€ 10.000,00
B.7. Oneri fiscali	€		€		€
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione)	€	23.088,96	€	23.088,96	€ 5.234,03
B.8. Economie da ribasso di gara				174.711,48	0,00
		€ 255.413,64		€ 398.619,77	€ 262.767,01
		€ 800.000,00		€ 800.000,00	€ 800.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL VICE PRESIDENTE
f.to Giorgio Venier Romano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 08.02.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 15.02.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.02.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)